

공약달성 확인지표


구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		입기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
도서관 신규 조성	건	4						1									1	2		

추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「오정근린공원 복합문화센터 조성 기본 계획(안)」 수립 / 3. 13. ○ 대덕구 공공도서관 중장기 발전계획 용역 계획수립/ 2. 28. ○ 대덕구 내 「대전 대표도서관 건립(제4 시립)」 제안 / 2회 ○ 「공공도서관 신규 조성(공약)」을 위한 관련(기관) 부서 협의 등 ○ 「대덕구 공공도서관 중장기 발전계획 수립」 용역 발주 / 8. 11. - 용역추진 관련 과업지시서 등 구체적인 협의 및 내용 전달
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「대덕구 공공도서관 중장기 발전계획 수립」 용역 완료 / 12.22. - 중간보고회와 최종보고회 개최 완료 - 「대덕구 공공도서관 중장기 발전계획 수립」 연구용역 보고서 간행 ※발간등록번호 56-3680234-000001-01



대덕구 공공도서관 중장기 발전계획 최종보고회 개최



대덕구 공공도서관 중장기 발전계획 연구용역 산출물



오정동 근린공원 내 대표도서관 건립제안 및 협의

문제점 및 대책

- 2022. 12. 7.부터 연면적 330㎡(100평) 이상 도서관 신축 시 공공도서관 설립 타당성 사전평가 필요, 사전평가를 받기 위해서는 사업부지 확보 선행
- 대전시 대표도서관 건립 계획에 따른 대덕구 유치를 위한 건립 예정지 물색 및 확보

향후 계획

- 대전시 지방이양 전환 사업에 따른 국비 보전금을 지원받기 위한 관련 부서 협의 및 사업비 지원 건의