

공약달성 확인지표

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		입기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
인공지능 도서관 구축 추진율	%	100						30	30	40										

추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2023.02.27.) 전문가 자문(한남대 문헌정보학과 교수 2인) ○ (2023.03.29.) 대덕구 메타버스 도서관 구축계획 결재 및 재검토 보고 ○ (2023.04.12.) 메타버스 도서관 2차 재검토 보고 / 사업전면 보류 ○ (2023.5.22.~6.22) 메타버스 VR 파노라마 도서관 구축 검토 / 대안사업 ○ (2023.06.22.) 관련부서 회의(도서관운영과, 기획홍보실, 정책보좌관 등) ○ (2023.07.28.) 「메타버스 도서관」 구축 대안 사업 계획(안) 결재 ○ (2023.08.03.) 「민선8기 공약사업 실천계획」 조정요청서 제출
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2023.10.24.) 「민선8기 공약사업 주민평가단 회의」 ○ (2023.11.01.) 「공약사업주민평가단 심의의결」 / 실천계획변경 확정

문제점 및 대책

- 문제점 : AI 검색을 위한 공간으로 기존 강의실 틀에서 크게 벗어나지 않음
- 대 책 : 다양한 AI 프로그램 강좌 개설 및 동아리 창작활동 공간 활용

향후 계획

- 장비 구입 및 강의실 조성