

완료시기	사업주체	사업기간	신규여부	총사업비(백만원)
임기 내	자체	22년 ~ 26년	신규	1,240

## &lt; 공약 내용 &gt;

- 기존 체육시설 개선 및 신규 체육시설 확충을 통한 체육 친화 환경 조성

## □ 사업 목표

- 기존 체육시설 보강 및 신규 체육시설 확충을 통해 코로나 19 확산세 감소에 따라 증가된 국민의 체육활동 욕구 충족

## □ 사업 개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 / 개·보수(매년 지속추진), 신규 확충(2023~2025년)
- 사업내용 : 기존 체육시설 개선 및 신규 체육시설 확충

## □ 세부추진계획

- 공공체육시설 개·보수
- 비래동 길치문화공원 내 체육시설 확충
  - 비래동 길치문화공원 내 풋살장, 게이트볼장 등 확충
- 덕암야구장 시설개선 사업
  - 덕암야구장 인조잔디 교체, 노후시설 보수 등

\* 오정국민체육센터('23년 10월 준공예정/도시활력과), 길치복합문화체육센터('23년 6월 준공예정/市 체육진흥과) 건립 중

## □ 연도별 사업 추진일정

구 분		2022				2023				2024				2025				2026	
단위사업	세부추진	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
체육 인프라 확충	공공체육시설 개보수					매년 지속 추진													
	길치문화공원 체육시설 확충					설계	착공	준공											
	덕암야구장 시설개선													협의	설계	착공	준공		

## □ 연도별 예산투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계 (총사업비)	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	1,240	1,240	50	330	480	380	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	1,240	1,240	50	330	480	380	-	-
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-	-

### ○ 산출기초

- 공공체육시설 개·보수 예산 1년 80,000천원(매년 지속추진)
- 비래동 길치문화공원 내 체육시설 확충 250,000천원(2023년)
- 덕암야구장 시설개선사업 700,000천원(2024~2025년)

### ○ 재원확보 방안

- 보조금(국비, 시비) 및 구비 확보

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	비 고
개보수 및 확충 건수	건	24	5	7	5	7	길치문화공원 시설확충 및 덕암야구장 시설개선은 2건으로 계산

## □ 기대효과

- 쾌적한 체육환경 조성을 통한 주민들의 체육환경 조성
- 공공체육시설 시설개선에 따른 주민의 삶의 질 향상

주관부서	문화관광체육과	체육시설팀장	박한욱	연 락 처	608-6271
		담 당 자	박광용	연 락 처	608-6273