



## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
등 별 착수율	%	목표	100	-	-	50	25	25	정상추진
		실적	25	-	-	25	-	-	

## □ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「대전 대표도서관 건립」 후보지 오정동 일원 제안 / 2회</li> <li>○ 「공공도서관 신규 조성(공약)」을 위한 관련기관(부서) 협의 / 3회</li> <li>○ 「대덕구 공공도서관 중장기 발전계획 수립」 용역 완료 / 23. 12. 22.</li> </ul>
----------------	---

이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「2024년 학교복합시설 공모」 관련 새일초등학교 방문 / 24. 2. 6.</li> <li>○ 「대전 대표도서관 건립 후보지 선정」 용역 관련기관 방문 / 24. 3. 18.</li> <li>○ 「2024년 학교복합시설 공모 사업」을 통해 새일초등학교 내 도서관이 포함된 덕암복합문화센터 건립 추진 협의 / 학교측 잠정 수용</li> <li>○ 「대전 대표도서관 건립 후보지 선정」 용역 추진 관련기관 방문 협의 → 대덕구 오정동 일원을 대전 대표도서관 건립 후보지 선정 협조</li> </ul>
----------------------	---



2024년 학교복합시설 공모 사업 추진 협의  
(새일초등학교 방문, 교장 외 2인)



대전 대표도서관 후보지 선정 관련기관 협의  
(대전세종연구원 관계자 협의)



대전 대표도서관 건립 후보지 위치  
(오정동 산17-27 일원)

## □ 향후 추진계획

- 「市 대표도서관 건립 후보지 선정 용역」 완료(4월말) 전까지 오정동 일원 후보지로 최종 선정될 수 있도록 입지 적정성 검토 제안
- 6월 「2024년 학교복합시설 공모 사업」 신청을 위한 사업의향서 제출 및 區-교육청(새일초등학교)과 협약 체결 / 4월  
→ 새일초등학교 내 덕암복합문화센터 건립계획 수립을 위한 건축기획 / 4~5월