


□ **공약달성 확인지표**


확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
도서관 구축 추진율	%	목표	100	-	30	70	-	완료
		실적	100	-	30	70	-	

□ **추진실적**

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2023.02.27.) 전문가 자문(한남대 문헌정보학과 교수 2인) ○ (2023.03.29.) 대덕구 메타버스 도서관 구축계획 결재 및 재검토 보고 ○ (2023.04.12.) 메타버스 도서관 2차 재검토 보고 / 사업전면 보류 ○ (2023.5.22.~6.22) 메타버스 VR 파노라마 도서관 구축 검토 / 대안사업 ○ (2023.06.22.) 관련부서 회의(도서관운영과, 기획홍보실, 정책보좌관 등) ○ (2023.07.28.) 「메타버스 도서관」 구축 대안 사업 계획(안) 결재 ○ (2023.08.03.) 「민선8기 공약사업 실천계획」 조정요청서 제출 ○ (2023.10.24.) 「민선8기 공약사업 주민평가단 회의」 ○ (2023.11.01.) 「공약사업주민평가단 심의의결」 / 실천계획변경 확정
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2024.03.21.) 인공지능(AI) 창작실 구축



인공지능(AI)창작실(전자정보실)



인공지능(AI)창작실(배움마당)

□ **향후 계획**

- 신탄진도서관 주민정보화 교육 등과 연계하여 인공지능(AI) 창작실 활용