

□ 추진실적

[그동안 주요 추진실적]

- 대청목재문화체험장 조성공사
 - '19. 08. 05. : 2019년 대청목재문화체험장 조성공사 완료
 - '19. 12. 23. : 2019년 대청목재문화체험장 실내 보강공사 완료
- 2020년 유아숲교육 및 숲해설 프로그램 운영
 - '20. 03. 16. : 2020년 유아숲교육 및 숲해설 위탁 운영사업 착수
 - '20. 04. 09. : 2020년 유아숲교육 및 숲해설 위탁 운영사업 선금지급

[당분기 추진실적]

- 2020년 유아숲교육 프로그램 운영
 - 71,432천원 / 추진내용 : 교육횟수 148회, 교육인원 6,246명
- 2020년 숲해설 프로그램 운영
 - 71,456천원 / 추진내용 : 교육횟수 161회, 교육인원 6,326명
- 대청목재문화체험장 프로그램 시연 및 견본 제작

[이행상황]

구 분	추진율 (진도율)	평가 근거 또는 사유 기술	비 고
합 계			
1	체험프로그램 운영 및 개발	100%	운영완료
2	목재문화체험장 조성·운영	100%	목재문화체험장 조성 완료('19. 8. 5.)

□ 향후 추진계획

- 유아숲교육 프로그램 운영
 - '21. 01. ~ 02. : 유아숲교육 프로그램 운영계획 수립 및 사업자 선정
 - '21. 03. ~ 12. : 유아숲교육 프로그램 운영완료
- 목재문화체험 프로그램 운영
 - '21. 01. ~ 02. : 목재문화체험 프로그램 운영계획 수립 및 기간제근로자 선발
 - '21. 03. ~ 12. : 목재문화체험 프로그램 운영완료