건설사업관리기술인 배치계획표

□ **용 역 명 : 대덕구 신청사 건립공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역**

□ **용역기간 : 착수일로부터 44개월**

구분		분야	등급	기술인 배치계획																																												투입 월수	환산비	환산 인월수	비고
				2023								2024												2025												2026															
				기본설계단계(4)				실시설계단계(7)							구매조달단계(3)			시공단계(29)																													시공후 단계(1)				
				1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
설계 단계	책임기술인	건축	특급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0																															14.00	1.129	**15.806**	
	분야별 기술인 (비상주)	건축	중급	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2																																		2.20	0.871	**1.916**	
		토목	중급			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2																																		1.80	0.871	**1.568**	
		기계	중급			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2																																		1.80	0.871	**1.568**	
		조경	중급			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2																																		1.80	0.871	**1.568**	
		전기	고급			0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2																																		1.70	1.000	**1.700**	
		통신	고급			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2																																		1.80	1.000	**1.800**	
		소방	특급			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2																																		1.80	1.180	**2.124**	
		[소 계]		**1.2**	**1.2**	**2.3**	**2.4**	**2.4**	**2.4**	**2.4**	**2.4**	**2.4**	**2.4**	**2.4**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**26.9**		**28.050**	
시공 단계 및 시공후 단계	책임기술인	건축	특급															1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	30.00	1.129	**33.870**	
	분야별 기술인 (상주)	건축1	고급															1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		29.00	1.000	**29.000**	
		건축2	중급																			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		25.00	0.871	**21.775**	
		토목	고급															1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	17.00	1.000	**17.000**	
		기계	중급															1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	30.00	0.871	**26.130**	
		조경	고급																															1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		13.00	1.000	**13.000**	
		안전	초급															1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		29.00	0.661	**19.169**	
		전기1	특급																				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	25.00	1.158	**28.950**	
		전기2	초급																																1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		12.00	0.809	**9.708**	
		통신1	고급																				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	25.00	1.000	**25.000**	
		통신2	중급																										0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		15.50	0.754	**11.687**	
		소방1	특급																				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		24.00	1.180	**28.320**	
		소방2	초급																				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		24.00	0.740	**17.760**	
		[소 계]		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**5.0**	**5.0**	**5.0**	**5.0**	**6.0**	**10.0**	**10.0**	**10.0**	**9.0**	**9.0**	**9.0**	**9.5**	**9.5**	**9.5**	**9.5**	**9.5**	**11.0**	**12.0**	**12.0**	**12.0**	**12.0**	**13.0**	**13.0**	**13.0**	**13.0**	**13.0**	**13.0**	**13.0**	**13.0**	**5.0**	**298.5**		**281.369**	
기술지원 기술인		건축	고급																																													29.00		**4.798**	산출 인월의 15%
		토목	고급																																													29.00		**4.798**	
		조경	고급																																													30.00		**4.798**	
		기계	고급																																													29.00		**4.798**	
		안전	고급																																													29.00		**4.798**	
		전기	고급																																													29.00		**3.750**	월1회
		통신	고급																																													29.00		**6.468**	월1회
		[소 계]																																																**34.208**	
[합 계]																																																		**343.627**	