관리번호 5-10	대덕구민을 위한 문화예술 활성화 지원

주관부서	평생학습과	평생학습팀장 장미선 ☎ 608-6491	담당자 박희정 ☎ 608-6493

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~계속	자체	개선	×	792			○				20
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도( ) 재정( ) 권한( )							

▢ 사업현황 및 정책목표

○ 사업현황 : 배달강좌제, 동아리 육성·지원 등 문화예술 프로그램 운영

○ 정책목표 : 다양한 문화예술 향유로 구민의 생활활력 증강과 행복감 증대

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 문화예술분야 관심 및 참여기회 확대를 통한 활기찬 지역문화 조성

○ 사업내용

- 배달강좌 참여기회 및 운영 확대를 통한 학습자 증대
- 평생학습원(신탄진·안산·송촌도서관) 특성을 활용한 동아리 발굴·운영
- 문화예술자원 네트워크 구축을 통한 공유 및 성장 기회 제공
- 지역 내 문화예술분야 참여기회 확대와 활성화를 위한 홍보

▢ 연차별 로드맵



☐ 연도별 투자계획 * 투자계획 대비 누적 확보액·누적 집행액 작성

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액 (예산편성액)	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	792.0	648.6	92.2	127.6	131.2	154.8	142.8	143.4	319.8	80.8
국 비	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
시 비	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
구 비	790.4	647.0	90.6	127.6	131.2	154.8	142.8	143.4	318.2	79.2
기타(민자)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

☐ 분기별 세부추진계획 및 실적

연도	구 분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	달성 여부
22년	세부추진계획			• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 플랫폼 구축 • 홍보	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 플랫폼 구축 • 홍보	○
	이행실적			• 배달강좌 운영(159명) • 평생학습원 동아리(18개) • 플랫폼 구축(사전준비) • 홍보(6건)	• 배달강좌 운영(261명) • 평생학습원 동아리(18개) • 플랫폼 구축(사전준비) • 홍보(6건)	
23년	세부추진계획	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 플랫폼 구축 • 참여자육성, 교육 • 홍보	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 플랫폼 구축 • 참여자육성, 교육 • 성과공유 • 홍보	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 플랫폼 구축 • 참여자육성, 교육 • 성과공유 • 홍보	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 플랫폼 구축 • 참여자육성, 교육 • 성과공유 • 홍보	○
	이행실적	• 배달강좌 운영(790명) • 평생학습원 동아리(18개) • 플랫폼 구축(사전준비) • 참여자육성, 교육(1회) • 홍보(3회)				
24년	세부추진계획	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 참여자육성, 교육 • 홍보	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 참여자육성, 교육 • 성과공유 • 홍보	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 참여자육성, 교육 • 성과공유 • 홍보	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 참여자육성, 교육 • 성과공유 • 홍보	○·×
	이행실적					
25년	세부추진계획	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 참여자육성, 교육 • 홍보	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 참여자육성, 교육 • 성과공유 • 홍보	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 참여자육성, 교육 • 성과공유 • 홍보	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 참여자육성, 교육 • 성과공유 • 홍보	○·×
	이행실적					
26년	세부추진계획	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 참여자육성, 교육 • 홍보	• 배달강좌 운영 • 평생학습원 동아리 • 참여자육성, 교육 • 성과공유 • 홍보			○·×
	이행실적					

▢ 공약달성 확인지표

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		임기후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
배달강좌학습자	명	1,650	125	125	80	100	100	70	80	100	100	70	80	100	100	70	170	180		
동 아 리	팀	116	18		18	1	1		20	1	1	1	23	1	1	1	26	3		
플랫폼구축	회	1						1												
참여자육성	회	4					1				1				1			1		
활동가교육	회	4					1				1				1			1		
성 과 공 유	회	24				2	2	1		2	2	1		3	3	1		7		
홍 보	건	60	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6		

▢ 이행도 및 이행율 평가

○ 이 행 도 : 정상추진

○ 이 행 율 : 20 %

○ 평가근거 : 2023년도 공약달성 사업추진을 위한 계획수립 및 운영 현황 보고
- 2023년 1회차 배달강좌제 선정결과 보고 및 2023년 평생학습원 도서관 동아리 현황

○ 문제점 및 대책방안 : 해당없음

▢ 관련 규정

○ 평생교육법 제5조(국가및지방자치단체의 의무), 제16조(경비보조 및 지원)

○ 대덕구 평생학습 조례 제3조(기본원칙), 제4조(사업실시 및 운영)

○ 대덕구 마을공동체 활성화지원 등에 관한 조례 제6조(마을공동체 지원대상)

○ 독서문화진흥법 제9조(지역의 독서 진흥)

○ 대덕구 독서문화진흥 조례 제4조(독서문화진흥 사업 등)