관리번호 5-4	영화, 드라마 촬영지 홍보를 위한 대덕구 명소 DB구축

주관부서	문화관광체육과	관광축제팀장 김정하 ☎ 608-6731	담당자 조연진 ☎ 608-4572

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~26년	자체	신규	×	80	○						100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도( ) 재정( ) 권한( )							

☐ 사업현황 및 정책목표

○ 드라마, 영화 촬영지로 적합한 대덕구 명소를 알림으로써 지역경제 활성화 및 관광 활성화 기여

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사업내용 : 대덕구 주요 장소 대상 사진, 영상 촬영 및 DB 구축

– (장소선정) 대덕구 명소뿐만 아니라 드라마, 영화 촬영에 적합한 장소*를 다양한 구도에서 사진, 영상으로 촬영

* 계족산, 대청호 오백리길, 소대헌·호연재 고택, 폐공장, 골목길 등

– (게 시) 대덕구 관광 홈페이지, 대전광역시영상위원회 홈페이지 등

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
대덕구 명소 DB 구축	장소 선정	■		■															
	장소 촬영	■	■		■	■	■												
	게시 및 홍보		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	**80**	**80**	**25**	**20**	**15**	**10**	**10**	**0**	**44.6**	**44.6**
국 비	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구 비	**80**	80	25	20	15	10	10	0	44.6	44.6
기타(민자)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

▢ 공약달성 확인지표

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		임기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
DB 구축	식	1						1												

▢ 추진실적 [23. 12월말 현재]

그간 추진 실적	○ (2022년) - 영화, 드라마 촬영지 홍보를 위한 DB구축 계획 수립 및 용역계약 체결 - 촬영 장소 선정 및 명소 촬영(20개소) ○ (2023년) - 촬영명소 로케이션 발굴 추진계획 수립 및 용역계약 체결 - 촬영 장소 선정 및 명소 촬영(15개소)
이번 분기 추진 실적	○ 영화, 드라마 촬영지 홍보를 위한 대덕구 명소 DB 구축 완료 - 성과물 홍보를 위한 홍보물(USB, 엽서, 메모지 등) 제작 - 전국 영화사 등 190개소 대상 USB, 홍보물 발송 완료 - 대덕구 관광홈페이지 內 **'대덕구 명소'** 메뉴 신설

주요 관광명소와 더불어 영상미를 갖춘 촬영장소



디트뉴스 2024년 관광활성화 계획 中 '대덕구 명소 데이터베이스(DB)구축'

▢ 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

▢ 향후 계획

○ 각종 행사 연계 활용 및 관련 부서(사업소 등) 홍보 협조