

| 구 분 | 사 업 분 류 | | | 총 사업비 (백만원) | 추진 상황 | | | | | | 추진율 (%) |
|-----|----------------|----|------------------|----------------|-------|----|----|----|----|----|---------|
| | 유형 (단/중/장기) | 기간 | 주 체 (국가/市/자체) | | 완료 | | 정상 | 미흡 | 보류 | 폐기 | |
| | | | | | 종료 | 지속 | | | | | |
| 임기내 | 중기 | 4년 | 지자체 | 비예산 | | ○ | | | | | 20% |


□ 사업목표

- 기존 주민참여예산제에 대한 부분적 개선·보완을 통한 내실운영 도모
- 민선7기 공약사업 「주민참여예산제 확대실시」의 성공적 추진 노력

□ 추진계획


□ 주민참여예산제 내실운영

- 기존 예산학교, 설문조사, 지역회의 등 예산 참여기구의 지속 내실 운영



□ 주민참여예산제 확대실시

- 예산편성 과정에 주민이 제안·평가·참여하는 주민제안·공모사업 시범실시



- 시범사업 성과, 주민호응을 고려, 연차적·단계적 확대여부 결정·사업추진

□ 연차별 추진계획 및 일정

| 구 분 | 2018 | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 비고 |
|-----|--------------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|----|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 주민참여예산제 내실운영 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 주민참여예산제 확대실시 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

□ 공약달성 확인지표

| 구분 | 확인지표 | 단위 | 목표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|----------------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 1 | 주민참여예산제 내실운영·확대실시 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 계획수립·운영 | | | | | | | |

□ 추진실적

○ 추진실적 총괄

(2019년 3월말 현재)

| 구분 | 전체사업 대비비율(%) | 확인지표 | 단위 | 목표 | 실적 | 사업 이행률(%) | 비고 |
|----|-----------------|-----------------|----|----|----------|--------------|----|
| 1 | 60 | 주민참여예산제 내실운영 | 1 | 1 | 0.2 | 20 | |
| | | 계획수립·운영 | | | | | |
| 2 | 40 | 주민참여예산제 확대실시 | 1 | 1 | 0.2 | 20 | |
| | | 계획수립·운영 | | | | | |
| | | | | | 총 이행률(%) | 20% | |

○ 일정별 추진실적

| 일자 | 추진사항 | 세부내용 |
|---------------|-----------|----------------------------|
| 2018년 10월 | 예산학교 개최 | 2018년 주민참여 예산학교 개최 |
| 2018년 10월~11월 | 참여기구 운영 | 2018년 구민위원회, 주민참여예산 협의회 개최 |
| 2019년 1월 ~ | 주민제안·공모사업 | 2019년 주민참여예산 주민제안·공모사업 추진 |
| 2019년 2월 | 운영계획 수립 | 2019년 주민참여예산 운영계획 수립 |

○ 주민소통 실적

| 일자 | 구분 | 세부내용 |
|-----------|-----|-----------------------------|
| 2018년 12월 | 간담회 | 주민제안 공모사업 추진 간담회(공무원, 주민대표) |
| 2019년 4월 | 간담회 | 주민참여예산 운영계획 간담회(주민참여예산 협의회) |

□ 향후계획

□ 주민제안·공모사업 확대 및 주민자치회와 연계 방안 등 검토

- 실질적 주민중심 운영을 위해 주민제안·공모사업의 계적 규모 확대 검토
- 동별 주민자치회 정착 예정에 따른 주민참여예산제 연계 방안 검토

사업부서 기획홍보실 예산담당 송선헌 담당자 박광수 (☎608-6053)