

<b>일반행정분야</b>	<b>일상생활지원센터 설립</b>	<b>추진부서</b>
<b>관리번호 5</b>		<b>교육공동체과</b>

구 분	사 업 분 류			총 사업비 (백만원)	추진 상황					추진율 (%)	
	유형 (단/중/장기)	기 간	주 체 (국가/市/자체)		완료		정상	미흡	보류		폐기
					종료	지속					
임기내	중기	2022	자체	216		√					91.6

### □ 사업목표

- (사)대덕구자원봉사센터 내 일상생활지원센터 설치, 센터 운영 총괄
- 동별 자원봉사회를 활용한 생활 속 불편사항 해소와 마을봉사 활성화 도모

### □ 추진계획

#### □ 동별 자원봉사회 구성

- 구성 : 2018. 11. / 발대식 11.28.
- 규모 : 11개동 175명(대화동 구성 중)

#### □ 일상생활지원센터 설치

- 일상생활지원센터 운영계획 수립 : 2019. 1.
- (사)대덕구 자원봉사센터 내 일상생활지원센터 설치 : 2019. 2.
- 각 동별 공구 구입 : 2019. 3.
- 공구대여서비스 추진 : 2019. 4.

### □ 연차별 추진계획 및 일정

구 분	2018		2019				2020				2021				2022				비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1 동별 자원봉사회 구성																				
2 일상생활지원센터 설치 및 운영																				

### □ 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022
1 일상생활지원센터 운영 및 지원	지원개수	개소	12	11	1	일상생활지원센터 12개 운영		
		총계		11	12			

## □ 추진실적

### ○ 추진실적 총괄

(2019년 3월말 현재)

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률(%)	비고
1	일상생활지원사업 운영 및 지원	100	지원개수	개소	12	11	91.6
					총 이행률(%)	91.6	

### ○ 소요 사업비(예산) 및 재정 현황

구분	소요 사업비(예산)							집행액
	계	2018	2019	2020	2021	2022	임기이후	
계	216		36	60	60	60		22
국비								
시비								
구비	216		36	60	60	60		22
민자 등								

### ○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
'18년 11월	동별 자원봉사회 구성	발대식 / 11월 28일
'19년 1월	운영계획 수립	일상생활지원센터 운영 계획 수립
'19년 2월	일상생활지원센터 설치	대덕구 자원봉사센터 내 설치
'19년 2월	운영지원(예산재배정)	11개동 X 2,000천원 = 22,000천원 (대화동 구성후)
'19년 3월	공구 구입	공구대여함 설치 결과보고서 제출

### ○ 주민소통실적

일자	구분	세부내용
'18년 11월	동별 자원봉사회 구성	발대식 / 11월 28일
'19년 3월	공구 구입	공구대여함 설치

## □ 향후계획

- (일상생활지원센터) 자원봉사 및 일상지원허브(HUB), 재료비 지원 등
- (동 행정복지센터) 일상생활지원 신청서 접수, 공구대여서비스 등
- (동별 자원봉사회) 일상생활지원 현장투입, 자발적 일상봉사활동 추진

## □ 기대효과

- 수혜자 중심의 일상 속 생활불편사항 해소를 통한 주민 삶의 질 향상
- 마을공동체 결속력 강화 및 자원봉사 활성화 도모