

<b>문화체육분야</b>	<b>지역문화예술 육성지원을 위한</b>	<b>추진부서</b>
<b>관리번호 12</b>	<b>'대덕문화재단'설립</b>	<b>문화체육과</b>

구 분	사 업 분 류			총 사업비 (백만원)	추진 상황					추진율 (%)	
	유형 (단/중/장기)	기 간	주 체 (국가/市/자체)		완료		정상	미흡	보류		폐기
					종료	지속					
임기내	장기	9개월	지자체	300		○	○				36%

**□ 사업목표**

- 지역 역사문화와 자연환경을 생활문화에 접목시켜 지역 정체성 확립
- 지역 문화예술인에 대한 지원으로 문화수준 제고와 지역발전 연계

**□ 사업개요**

- 출 범 : 2020년 1월
- 법인명칭 : (재)대전광역시 대덕문화재단
- 법인형태 : 비영리 재단법인
- 임원구성 : 17명 이내(이사 15, 감사 2)
- 설립자산 : 3억(구비 출연금)
- 운영재원 : 출연금, 사업수익금, 기부금 등

**□ 연차별 추진계획 및 일정**

구 분		2019			2020	
		2	3	4	1	
1	대덕 문화재단 설립	대덕문화재단설립 타당성 검토결과 공개				
		구 출자·출연기관 운영심의위원회 개최				
		대전시 2차 협의 및 대덕문화재단 조례제정				
		발기인 총회, 이사회 개최, 법인설립등기 등				
		대덕문화재단 출범				

## □ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2019					2020
1	대덕문화재단 설립	일정 진척률	진척률	100%	37%	43%	53%	87%	100%
				타당성 검토결과 공개	구 운영심의회 개최	대전시 2차 협의 및 조례제정	발기인 총회, 이사회 개최, 법인설립등기	대덕문화재단 출범	

## □ 추진실적

### ○ 추진실적 총괄

(2019년 3월말 현재)

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률(%)	비고
-	대덕문화재단 설립	100%	일정 진척률	진척률	100%	37%	37

### ○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2018년 7월	대덕문화재단 설립 검토보고	설립개요, 법적근거, 사업범위, 기대효과
2018년 8월	대덕문화재단 설립 대전시 사전협의	대덕문화재단 설립 검토안 1차 협의
2018년 9월	대전시 사전협의 결과 통보	사업의 적정성, 경제성 분석 등 타당성 용역 실시 권고
2018년 10월	대덕문화재단 설립 타당성조사 용역실시	대덕문화재단 설립 타당성조사 용역 발주
2019년 3월	대덕문화재단 설립 타당성조사 용역 중간보고회 개최	문화원과 문화재단의 기능구분, 문화재단 역할 제시 등
2019년 4월	대덕문화재단 설립 타당성조사 용역 최종보고회 개최	사업내용 연차별 추진계획 보완 등

### ○ 주민소통 실적

일자	구분	세부내용
2019년 4월 중(예정)	주민 의견 수렴	대덕문화재단 설립 타당성 검토 결과 홈페이지 공개

## □ 향후계획

- '19. 4월 : 대덕문화재단 설립 타당성 검토결과 공개(15일 이상)
- '19. 5월 : 구 출자·출연기관 운영심의위원회 개최
- '19. 7~8월 : 대전시와 2차 협의 및 대덕문화재단 설립 조례 제정
- '19. 9~11월 : 발기인 총회, 이사회 개최, 설립 등기 등
- '20. 1월 : 대덕문화재단 출범

## □ 협력사항

### □ 대전광역시

- 대전광역시 2차 설립 협의 단계에서 대전광역시 출자·출연기관 운영심의위원회 심의·의결 협조 필요  
→ 광역문화재단과 구분되는 기초문화재단의 특성과 필요성, 타당성 제시  
※ 대전광역시 1차 협의 완료 : 2018년 9월

### □ 대덕구 의회

- 구 문화재단 설립 조례제정 및 예산 편성 과정에서의 구 의원 협조 필요  
→ 대덕문화재단 설립 필요성, 타당성 및 향후 운영방안, 조직, 인력 구성안, 재정운용 방안 등에 대해 충분한 설명 조치

## □ 기대효과

- 문화예술 분야 전문성 강화를 통한 선진 문화도시 조성 기여
- 참신한 아이디어의 현실 접목을 통한 문화예술 분야 성장 도모