

지역경제분야	안전한 먹거리 공급 “푸드플랜” 수립	추진부서
관리번호 17		새로운대덕추진단

구 분	사 업 분 류			총 사업비 (백만원)	추진 상황					추진율 (%)	
	유형 (단/중/장기)	기 간	주 체 (국가/시/자체)		완료		정상	미흡	보류		폐기
					종료	지속					
임기내·외	장기	2018~	자체	4,912			○				19.7

□ 사업목표

- 지역먹거리 선순환을 통한 생산자 소득보장과 소비자 먹거리 안전성 보장
- 먹거리를 기반으로 공동체 중심 민·관 관계 형성 및 커뮤니티 구축

□ 추진계획

□ 푸드플랜 활성화 기반조성

- 관련 조례 제·개정 및 민관 거버넌스(위원회, 협의체 등) 구성 운영
- 지속가능한 지역농산물 생산체계 구축 : 생산자 조직화, 기획생산 등

□ 연계·협력을 통한 효율적 푸드플랜 추진

- 업무협약을 통한 지역농산물 생산, 인증, 유통, 가공 인프라* 공유
 - * 유성구(푸드통합지원센터), 시(학교급식지원센터) 등 / 사업비 중복투자 방지
- 학교 친환경 우수 농산물 급식비 지원사업 확대* 추진
 - * 유치원, 어린이집을 포함한 전학년 친환경 농산물 급식비 추가 지원
- 공동체 활성화 및 먹거리 복지 실현 : 권역별 마을밥상 운영 등
- 생산자-소비자 먹거리 교육 : 푸드아카데미, 체험농장, 식생활 교육 등

□ 먹거리 선순환 체계 성장·확산

- 지역 친환경 농산물 공공급식 수요처 확대 / 학교, 기업, 단체 등
- 특화사업 추진 : 지역농산물 프리마켓, 찾아가는 먹거리 행사 등

□ 연차별 추진계획 및 일정

구분	2018		2019				2020				2021				2022				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	조례 제·개정																		
	거버넌스 구성																		
	생산 기반 구축																		
2	업무협약																		
	학교 등 친환경농산물 공공급식																		
	공동체·먹거리복지·교육 강화																		
3	공공급식 확대																		

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022
1	조례 제·개정	제·개정 수	개수	2	-	2	-	-
	거버넌스 구성	위원회 구성	개수	1	-	1	-	-
		생산자 협업체 구성	개수	1	-	1	-	-
	생산기반 구축	생산자 조직화	개수	50	-	20	10	10
2	업무협약	협약 수	개수	1	-	1	-	-
	학교 등 친환경농산물 공공급식	급식인원	명	25,936	-	7,345	25,936	25,936
	공동체·먹거리복지·교육 강화	먹거리 공동체	개수	12	-	2	3	3
		취약계층 먹거리 복지	취약계층	명	3,000	-	700	1,500
교육운영			개수	4	-	1	1	1
3	공공급식 확대	수요처 발굴	개수	10	-	-	2	3

□ 추진실적

○ 추진실적 총괄

(2019년 3월말 현재)

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률(%)	비고
1	조례 제·개정	10	제·개정 수	개수	2	2	100
	거버넌스 구성	10	위원회 구성	개수	1	-	0
			생산지협체구성	개수	1	-	0
생산기반 구축	10	생산자 조직화	개수	50	-	0	
2	업무협약	10	협약 수	개수	1	-	0
	학교 등 친환경농산물 공공급식	30	급식인원	명	25,936	7,345	28.3
	공동체·먹거리복지·교육강화	5	먹거리 공동체	개수	12	-	0
		10	취약계층 먹거리 복지	명	3,000	-	0
5	교육운영	개수	4	1	25		
3	공공급식 확대	10	수요처 발굴	개수	10	-	0
					총 이행률(%)	19.7	

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2018년 11월 3일	푸드플랜 관계부서 간담회	푸드플랜 간담회, 전문가 사업 설명 등 / 청장님 주재
2018년 11월 30일	추진체계 및 전략방안 마련	대덕형 푸드플랜 추진체계 및 전략방안 마련
2018년 12월 1일	푸드플랜 실무추진단 구성	9개 부서 16명 / 단장:부구청장
2018년 12월 6일	실무추진단 회의 개최	부서별 추진사항, 푸드플랜의 이해 전문가 강의 등
2019년 3월	조례 제정 추진	지역먹거리 육성 및 지원에 관한 조례 / 4월 의회 제출
2018. 3월	공모사업 선정	농식품부 지역단위 푸드플랜 구축 지원 공모사업 선정

○ 주민소통 실적

일 자	구 분	세 부 내 용
2018년 12월	언론보도	안전한 지역먹거리 선순환 '푸드플랜' 첫 걸음
2019년 3월	언론보도	지역단위 푸드플랜 구축 지원 공모사업 최종 선정

□ 향후계획

□ 농식품부 공모사업 추진

- 지역먹거리 실태조사 및 계획 수립
 - 생산·소비기반, 식생활·영양 실태 등 조사 분석, 추진전략 마련
- 민관 거버넌스 구성 및 운영, 실행체계 구축
 - 타운홀 미팅, 포럼, 간담회 등을 통한 참여주체 간 연계 협력

□ 푸드플랜 추진기반 마련

- 푸드플랜 관련 주민 교육 실시 : 4~5월 중 / 활동가 양성
- 시범사업 추진 : 산모 친환경 꾸러미 지원, 건강한 어린이 식당 운영

□ 협력사항

□ 농식품부·대전시 등과 지속적 연계 협력 강화

- 농식품부 공모사업 선정에 따른 후속 사업 지속 지원 건의
- 대전시 “충청권 푸드플랜” 과의 연계를 통한 사업 추진

□ 기대효과

- 지역먹거리 선순환 체계 확립
 - 지역생산-소비 시스템 구축 / 지역먹거리 순환체계 마련
 - 학교·공공급식 중심 공적 조달체계 구축, 유통 간소화, 안전성 확보
- 지역 식품산업 육성 및 관련 일자리 창출
 - 농업인 및 인근지역 푸드플랜 참여 농업인 육성
 - 식품 파일럿플랜트 활용 지역식품가공 활성화, 취창업 일자리 발굴 및 지원
- 먹거리 사회적 가치 실현
 - 먹거리 복지 실현을 통한 먹거리 기본권 보장
 - 지역먹거리 중심 공동체 활성화 및 주민중심 민주적 참여 시스템 구축