

<b>지역경제분야</b>	<b>더불어 행복한 반려동물 공원 조성</b>	<b>추진부서</b>
<b>관리번호 21</b>		<b>에너지경제과</b>

구분	사업분류			총사업비 (백만원)	추진상황					추진율 (%)	
	유형 (단/중/장기)	기간	주체 (국가/시/자체)		완료		정상	미흡	보류		폐기
					종료	지속					
임기내	단기	2019. 4~9월	자체	100		○	○				20

**□ 사업목표**

- 사람과 동물이 교감하며 여가를 즐길 수 있는 다목적 공간조성
- 반려인과 비반려인의 상충된 문제점 해소 및 이해의 장 마련
  - 반려인에게 자율적 자정노력 참여 유도 및 법규준수 등 책임의식 강화

**□ 추진계획**

- 대상지 선정 관련부서 협의
  - 대청공원 암석식물원 인근 / 미호동 67번지
    - 개발제한구역, 상수원보호구역, 가축사육금지구역, 문화재보호구역
  - 공원녹지과, 도시재생과, 기후환경과, 문화체육과 협의완료
- 반려동물 놀이터 조성 지자체 견학
  - 수원, 용인, 성남 등 9개소 견학
    - 지자체 우수 및 실패 사례확인, 우리구 반영 예정

**□ 연차별 추진계획 및 일정**

구분	2018		2019				2020				2021				2022				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	■																		
2			■																
3					■														
4							■				■				■				

**□ 공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	'19 1분기	'19 2분기	'19 3분기	'19 4분기	'20~
3	반려동물 공원(놀이터) 조성	사업진척률	100%	20%	50%	90%	100%	100%
		진척률		대상지선정	실시설계	입찰 및 공사	개장	활용 및 운영

## □ 추진실적

### ○ 추진실적 총괄

(2019년 3월말 현재)

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률(%)	비고
1	대상지선정	20	개소수	개소	1	1	20
2	실시설계	20	진척률	%	100	0	0
3	입찰 및 공사	40	진척률	%	100	0	0
4	개장 및 운영	20	개장 및 운영	개소	1	0	0
					총 이행률(%)	20%	

### ○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2018년 9월	사업신청서 제출	반려동물 놀이터 조성 사업신청서 제출(구→시)
2018년 10월	지자체 견학	반려동물 놀이터 조성 지자체 견학(성남시)
2019년 3월	대상지선정	대청공원 암석식물원 인근 선정(공원녹지과 협의)

### ○ 주민소통 실적

일자	구분	세부내용
'19. 2. 28.	신문보도	도그포비아에 동물놀이터 조성 난항/ 대덕구만 추진
'19. 3. 27.	신문보도	대덕구 대청공원에 반려동물 전용 놀이터 추진
'19. 3. 27.~4.1	동물애호단체 자문	반려동물 놀이터 조성 시 반영의견 수렴 등

## □ 향후계획

### □ 실시설계 용역 : 4 ~ 5월

#### ○ 주요 시설물 규격 및 재질 등 세부사항 결정

- 지명경쟁 및 수의계약 실시

· 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

### □ 입찰 및 공사착공 : 6 ~ 8월

#### ○ 전자입찰을 통한 대상자 선정

- 공사시행, 시공기준, 현장관리 등 실시

□ 개장 및 운영 : 9월 이후 ~

- 운영시간, 이용자 수칙, 위생관리 등 시설 운영계획 수립
  - 근무자 운영 및 관리 기준 마련
- 오감만족 주민 참여 콘텐츠 개발
  - 반려견 교육·훈련 및 진료상담 등 서비스 제공

□ 협력사항

□ 대전시 협력사항 : 추경예산에 재정지원 필요

- 반려동물 놀이터 관리운영비 : 17,573천원(시비70%, 구비30%)
  - 관리자 인건비, 소모재료 구입비(청소도구, 쓰레기봉투 등)
- 산출내역

사업내용	지출항목	금 액	산 출 기 초	집행시기
<b>총 계</b>		<b>17,573 (100 %)</b>		
<b>시비(소계)</b>		<b>12,300 ( 70%)</b>		
동물보호사업	인 건 비	11,600	· 인건비 - 2명×2,072천원×4개월×70% = 11,600천원	2019.9월~12월
	사무관리비	700	· 사업추진 용품 구입 등 - 50천원×20종×70% = 700천원	2019.9월~12월
<b>구비(소계)</b>		<b>5,273 ( 30%)</b>		
동물보호사업	인 건 비	4,973	· 인건비 - 2명×2,072천원×4개월×30% = 4,973천원	2019.9월~12월
	사무관리비	300	· 사업추진 용품 구입 등 - 50천원×20종×30% = 300천원	2019.9월~12월

□ 기대효과

- 대전시 최초의 동물복지 시설 구축으로 우리구 위상 제고
- 사회적 트렌드 반영으로 주민 여과문화 수준과 삶의 질 향상
- 일반인과 반려인의 이해의 장을 마련하여 갈등 해소 및 공감대 형성
- 반려인에게 제한보다는 대안을 주어 자율적 자정노력 참여 증대
- 반려동물 양육자 의식 개선을 통한 준법정신 함양 및 법규 준수