

< 공약 내용 >

- 역사·문화가 있는 마을 공유 정원 “대덕의 정원” 프로젝트 실시
- 실버거리조경협동조합 설립 및 지원(종자,묘목,교육 및 관리지원)을 통해 원활할 사업추진체계 마련
- 민간과 공공이 함께 협업하여 공유정원 운동을 통한 도시재생 추진
- 동별 역사와 콘텐츠가 있는 공유정원 개발을 통한 잠재공간의 재생 및 지역공동체 활성화 및 더 좋은 노인 일자리 창출

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022(4년)
- 사업량 : 소규모 마을정원 가꾸기 등 6개사업
- 사업비 : 92억원
- 추진내용
 - 마을내 소규모 꽃밭을 조성하여 민간과 함께 협업을 통한 정원 가꾸기
⇒ 직영 양묘장을 활용한 조경수, 꽃묘 지원 관리방안 컨설팅 실시
 - 마을공동체 관리운영(실버거리조경협동조합 설립)에 보조금 지급 등 어려움
⇒ 노인일자리 창출을 통한 지역사회 기여형 일자리 지원 방안 검토
 - 동별 역사와 콘텐츠 있는 공유정원 개발을 위한 부지·예산 확보
⇒ 담장허물기, 공유지(어린이공원) 활용, 녹지기금 활용한 토지 매입 추진 등
 - 산업단지내 미세먼지 저감을 위한 도시숲을 조성하여 지역 환경문제에 대응
⇒ 대도로변 방진림 조성, 보도변 녹도 및 잔디블럭 설치, 수변시설 조성 등

□ 세부 추진계획

구분	추진방법	사업량	소요예산 (백만원)
계			9,200
소규모 마을 정원 가꾸기	○ 구 양묘장 조경수·꽃묘 지원, 마을공동체 마을정원 조성, 관리 ○ 「1단체 1공원가꾸기」 공원 청소, 물주기, 제초 등 주민 자율참여 추진	○ 화목류 40,000주 (10,000주/년) ○ (현재) 89개소 ▷ 참여인원 확대	120 (구비)
마을공동체 일자리 운영	○ 공원내 화장실, 환경정비, 제초 등 기여형 노인일자리 창출	○ (현재) 93개소 ▷ 참여인원 확대	1,980 (구비)
도시숲 조성	○ 개인주택·아파트·관공서·공단 담장 허물어 녹지조성 ☞ 공유정원 개방, 관리 ○ 유휴부지 활용 쌈지공원 조성	○ 도시숲 조성 8개소 (2개소/년)	800 (지특)
녹지기금 정원조성	○ 녹지기금 추가 확보 및 토지 매입 ☞ 녹지공간, 공유정원 조성	○ 공유정원 2개소	1,500 (녹지기금)
어린이공원 리모델링	○ 주민참여 소통공간으로 어린이공원 활용, 동별 역사와 콘텐츠 있는 정원 조성	○ 어린이공원 8개소 (2개소/년)	2,400 (특교금)
미세먼지 저감 도시숲 조성	○ 산업단지 내 띠녹지 활용 대도로변 방진림, 도시숲 조성 미세먼지 농도 저감용 수변시설 설치, 대기질 향상	○ 미세먼지 저감숲 4개소	2,400 (지특)

□ 연도별 예산투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계 (총사업비)	임기 내						임기 후
		소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	9,200	9,200	-	1,850	2,650	1,950	2,750	-
국비	2,800	2,800	-	700	700	700	700	-
시비	1,960	1,960	-	490	490	490	490	-
구비	2,940	2,940	-	660	710	760	810	-
기금	1,500	1,500	-	-	750	-	750	-

□ 연도별 사업추진일정

구분		2018				2019				2020				2021				2022				
단위사업	세부내용	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	
마을 공유 정원 조성	소규모 마을 정원 가꾸기																					
	마을공동체 일자리 운영																					
	도시숲 조성																					
	녹지기금 정원조성																					
	어린이공원 리모델링																					
	미세먼지 저감 도시숲 조성																					

□ 문제점 및 대책

- 대부분 도심지로 부족한 녹지 확보가 필요하나 토지 매입비 확보 지난
⇒ 유휴부지 활용, 공유지(어린이공원) 활용, 녹지기금 활용한 토지 매입 추진 등
- 주민 주도 마을단위 공동체 조성 운영에는 한계가 있어 추진에 어려움이 있음
⇒ 1단체1공원 가꾸기, 화장실 노인일자리 창출 등 활동 전개 등

기추진/신규구분		사업주체			완료시기		녹지담당	김영락	연 락 처	608-5121
기추진	신규	국가	시도	區	임기내	임기후				
	○			○	○		담 당 자	이호연	연 락 처	608-5123

