



## □ 연도별 예산투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계 (총사업비)	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	24,800	18,600	-	-	6,200	6,200	6,200	6,200
국 비	12,400	9,300	-	-	3,100	3,100	3,100	3,100
시 비	6,200	4,650	-	-	1,550	1,550	1,550	1,550
구 비	6,200	4,650	-	-	1,550	1,550	1,550	1,550
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-	-

### ○ 산출기초

— 공사비 164억원 보상비 67억원 설계비 등 17억원

1. 공사비 : 42억원/km x 2.5km x 1.2(폭) x 1.3(ES) ≒ 164억원

2. 보상비 : (토지) 124,000원/㎡ x 2.5km x 20m = 62억

(지장물) 50,000,000원/건 x 10건 = 5억원

※ 장동~상서 간 도로개설공사 참고

- 공사비 약 45억원/1.08km ≒ 42억원/km, 도로폭 1.2배 적용, 물가상승률 반영)

- 보상비 약 20억원/(1.08km×15m) ≒ 124,000원/㎡)

3. 설계비 등 : 실시설계비 5억원 감리비 11억원 부대비 1억원(2022 지방자치단체 예산편성 운영기준)

### ○ 재원확보 방안

— 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획에 반영하여 사업비 확보 추진

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
재정확보	백만원	18,600			6,200	6,200	6,200	
공사 공정률	%	60			20	40	60	

## □ 기대효과

○ 개발 규제로 피해를 받고 있던 공여구역 주변지역민들의 정주여건 개선과 주변 지역(캠핑장, 장동산림욕장, 대청호 등)으로의 접근성 향상으로 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 전망됨.

## □ 중앙정부 협조사항

○ 약 124억원의 국비가 소요되는 사항으로, 사업 선정 시 타 지자체와의 치열한 경합이 예상됨. 또한, 약 62억원의 구비 소요 예정으로 구 재정 여건상 예산 확보는 실질적으로 어려움

⇒ 관련 중앙부처에 적극적으로 건의하여 국비 지원될 수 있도록 노력

⇒ 구비 부담금 확보를 위해 타 국비 지원사업 및 市 특별교부금 신청 등 예산 확보를 위한 적극적인 노력 필요

주관부서	도시계획과	도시계획팀장	오지영	연 락 처	608-5101
		담당자	정희찬	연 락 처	608-5102