

관리번호	대덕비전 TF 구성·운영		
1-1			

주관부서	기획홍보실	대덕비전팀장 송은실 ☎ 608-6261	담당자 송은실 ☎ 608-6261
------	-------	-----------------------	--------------------


사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~26년	자체	신규	×	비예산		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

사업현황 및 정책목표

- 정부-市와 협력체계 구축을 위한 TF 구성으로 체계적 공약 대응
- 지역 주요발전 과제 집중관리를 통해 장기 숙원사업 해결방안 모색

사업개요

- (기간) 2022 ~ 2026년
- (내용) 공약 및 지역주요발전 과제 관련 10개 사업 전담 대응 TF 구성·운영
- (구성) 2개 분과, 18~20명



- (역할) 사업별 추진 로드맵 마련, 사업비 확보, 발전방안 도출 등

혁 신 도 시 분 과	① 조차장역 복합개발 ② 신대지구개발 계획 수립 ③ 연축지구 혁신도시 공공기관 이전 및 조기 활성화 ④ 대전산업단지 재창조 ⑤ 대전-세종 경제자유구역 지정
건 설 교 통 분 과	⑥ 경부선 철도 도심구간 지하화 ⑦ 도시철도 3호선 구축(신탄진~목상~산업단지구간 포함) ⑧ 트램노선 회덕역 연장 ⑨ 대전 제2외곽순환 고속도로 건설 ⑩ 외곽순환도로 조기착공(비래동~와동(연축), 와동(연축)~신탄진동, 문평~신탄진 도로개설)

- (운영) 분기별 정기회의, 반기별 보고회 등 개최

연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
대덕비전TF 구성·운영	TF 구성 계획 수립	■																	
	사업별 로드맵 작성		■																
	회의 및 보고회			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

연도별 투자계획 : 비예산

공약달성 확인지표

구분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		임기후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
TF 구성	구성 계획 수립	1	1																	
TF 운영	운영 횟수	15		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적
 ○ TF 구성 및 10대 장기발전과제 로드맵 작성(10대 사업 선정) : '22. 10월
 ○ 대덕비전 TF 회의 개최 : 총 5회

이번 분기 추진 실적
 ○ 대덕비전 TF 3차 회의 개최 : 서면회의 ('23.12.19.)
 * 공약달성 확인지표 목표(15회) 대비 실행(5회)

문서번호	기획홍보실-495	담당부서	기획홍보실	부서장	장	문서번호	기획홍보실-1030	담당부서	기획홍보실	부서장	장	문서번호	기획홍보실-1044	담당부서	기획홍보실	부서장	장	문서번호	기획홍보실-1000	담당부서	기획홍보실	부서장	장
발행일자	2022. 4. 23	공약부	공약부	이복원	재	발행일자	2023. 6. 16	공약부	공약부	이복원	재	발행일자	2023. 9. 7	공약부	공약부	이복원	재	발행일자	2023. 12. 19	공약부	공약부	이복원	재
제1차 회의 개최 (23. 3. 23.)	<p>민선8기 지역발전과제 추진을 위한 「대덕비전 TF 1차 회의」 결과보고</p> <p>민선8기 지역발전과제 추진을 위한 대덕비전 TF 2차 회의 개최</p> <p>민선8기 지역발전과제 추진을 위한 대덕비전 TF 3차 회의 개최 계획</p> <p>민선8기 지역발전과제 추진을 위한 대덕비전 TF 4차 회의 개최 계획</p>																						
<p>대덕구 기획홍보실</p>																							

문제점 및 대책 : 해당없음

향후 계획

○ 대덕비전 TF 5차 회의 개최 : 2월 중