



□ 공약달성 확인지표

구분	단위	목표	2022		2023		2024				2025				2026		입기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
공영주차장 조성	개소	1														1		

□ 추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계용역 착수('23.04.20.) ○ 문제점 및 대책 추진계획 수립('23.05.16.) ○ 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역 착수('23.06.07.) ○ 주민설명회 개최('23.07.05.) ○ 대덕구 경관심의 요청(區 건축과)('23.08.04.) ○ 중리1지구 지구단위계획 결정(변경) 입안 요청(市 도시계획과)('23.08.14.) ○ 중리1지구 지구단위계획 결정(변경) 심의도서 제출(市 도시계획과)('23.09.26.)
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경관 심의 결과 알림(원안가결) ('23.10.11.) ○ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청('23.10.18.) ○ 사업비 변경 계획 수립 / (당초) 30억 → (변경) 43억('23.11.06.) ○ 특정공법 선정위원회 구성 및 공법 선정('23.11.06.~11.29.)

		
경관 심의 결과 알림 (23.10.11.)	장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청(23.10.18.)	사업비 변경 계획 수립 '23.11.06.)
		
특정공법 선정위원회 구성 및 공법 선정(23.11.06.~11.29.)	특정공법 협약 체결	

문제점 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- '24. 1분기 : 대전광역시 도시계획·건축공동위원회 개최
- '24. 02. ~ 04 : 실시계획인가 및 계약심사·일상감사 등 행정절차 추진
- '24. 04. ~ '25. 12. : 공사 추진

연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
대덕비전TF 구성·운영	TF 구성 계획 수립	■																	
	사업별 로드맵 작성		■																
	회의 및 보고회			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

연도별 투자계획 : 비예산

공약달성 확인지표

구분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		임기후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
TF 구성	구성 계획 수립	1	1																	
TF 운영	운영 횟수	15		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적
 ○ TF 구성 및 10대 장기발전과제 로드맵 작성(10대 사업 선정) : '22. 10월
 ○ 대덕비전 TF 회의 개최 : 총 5회

이번 분기 추진 실적
 ○ 대덕비전 TF 3차 회의 개최 : 서면회의 ('23.12.19.)
 * 공약달성 확인지표 목표(15회) 대비 실행(5회)

문서번호	기획홍보실-495	담당부서	기획홍보실	부서장	장	문서번호	기획홍보실-1030	담당부서	기획홍보실	부서장	장	문서번호	기획홍보실-1044	담당부서	기획홍보실	부서장	장	문서번호	기획홍보실-1000	담당부서	기획홍보실	부서장	장
발령일자	2022. 4. 23	공표일자	발령일자	2023. 6. 16	공표일자	발령일자	2023. 9. 7	공표일자	발령일자	2023. 12. 19	공표일자	발령일자	2023. 12. 19	공표일자	발령일자	2023. 12. 19	공표일자	발령일자	2023. 12. 19	공표일자	발령일자	2023. 12. 19	공표일자
제1차 회의 개최 (23. 3. 23.)	「대덕비전 TF 1차 회의」 결과보고		제2차 회의개최 (23. 6. 29.)		대덕비전 TF 2차 회의 개최		제3차 회의개최 (23. 9. 11.)		대덕비전 TF 3차 회의 개최 계획		제3차 회의개최 (23. 12. 19.)		대덕비전 TF 4차 회의 개최 계획										
<p>「주요내용」</p> <ul style="list-style-type: none"> • (문서번호) 23. 6. 29(목) 14:00 예정 비 서면회의 • 의견제출(부서) : 총괄 권도(단장) > 공과 공과 • (주요내용) 10대 장기발전과제 로드맵 및 운영 계획 • (참석) 총괄 권도(단장), 1차장, 1차장 > 단장(부서장), 본과(담당자), 총괄(기획홍보실장), 차관(정책보좌관, 본과(부서장) 등) 																							

문제점 및 대책 : 해당없음

향후 계획

○ 대덕비전 TF 5차 회의 개최 : 2월 중