



## 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액 (예산편성액)	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	340	340	94	60	60	62	64	0	107	96
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	123	123	0	30	30	31	32	0	9	3
구 비	123	123	0	30	30	31	32	0	4	1
기타(민자)	94	94	94	0	0	0	0	0	94	92

## 공약달성 확인지표

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		임기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
시스템구축	식	1		1																

## 추진실적 (23. 12월말 현재)

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022. 9월 시스템 구축 환경 조성을 위한 연합 회의 및 보안성 검토 - 전산·통신·SMS연계·보안 등 네트워크 환경 조정 / 시·구 정보화담당</li> <li>○ 2022. 11월 시스템 구축 완료 / 대전광역시스마트도시통합센터</li> <li>○ 2022. 11. 8.(화) 서버설치 및 테스트 완료에 따른 본격 운영 시작</li> <li>○ 2022. 11월 ~ 현재 대상자 모집·홍보</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시스템 지속 운영 : 968명에 대한 안부확인 모니터링 운영 중</li> <li>○ 대상자 모집 및 고독사 예방을 위한 이웃 주민에 대한 관심 홍보</li> </ul>

 <p>스마트도시통합센터 서버설치</p>	 <p>대전투데이('22.11.10)</p>	 <p>모바일안심케어서비스 관리자 화면</p>
---	--	--

## 향후 계획

- 적극적 모집 홍보로 대상자 확대 및 고독사 예방을 위한 주민 관심 제고