



**공약달성 확인지표**

구 분	단위	목표	2022		2023				2024				2025				2026		입기 후	비고
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
객봉수현추	건	24		5				7				5				2	5			

**추진실적 (23. 12월말 현재)**

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대덕국민체육센터 수영장 천장 보수</li> <li>○ 대청수상레포츠센터 인명구조선 수리</li> <li>○ 로하스야외수영장 상수도 배관 및 화장실 등 수리</li> <li>○ 금강로하스게이트볼장 시설 개보수(그늘막 설치)</li> <li>○ 대청수상레포츠센터 및 로하스야외수영장 등 시설 보수</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 송촌생활체육공원 테니스장 시설개선공사</li> <li>○ 대덕국민체육센터 순환펌프 교체 및 샤워실 시설개선공사</li> <li>○ 대덕국민체육센터 노후 시설 개선 특교세 확보 등 → 현재까지 개보수 누적 41건</li> </ul>



송촌생활체육공원 테니스장 시설개선공사



대덕국민체육센터 순환펌프 교체



대덕국민체육센터 샤워실 시설개선공사

**문제점 및 대책**

- 市 대전육교 관광자원화 사업으로 길치문화공원 체육시설 확충 보류
- 대전육교 관광자원화 사업추진 시 공원조성계획 내 체육시설 설치 건의 / 市 관광진흥과

**향후 계획**

- (2024. 3. ~ 12.) 대덕국민체육센터 노후 시설 개선 공사 착공 및 준공
- (2024년 연중) 노후시설 개보수