

| 완료시기 | 사업주체 | 사업기간 | 신규여부 | 총사업비(백만원) |
|------|------|------------|------|-----------|
| 임기 후 | 자체 | 23년 ~ 임기 후 | 신규 | 21,416 |

< 제안 내용 >

- 동별 도서관 설치로 대민서비스 확대

□ 사업 목표

- 동별 도서관 설치로 지역민의 지식정보 접근 편리성 제공
- 평등한 정보 기회를 제공하고 공동체 중심의 주민밀착형 공간 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업내용 : 동별 행정복지업무와 도서관·문화업무 복합기능의 공공도서관 확보

□ 세부 추진계획

- 공공도서관 조성 중기 추진계획 / 4개동

| 동별 구분 | 추진방안 | 관련부서 |
|--------|--|--|
| 오정·대화동 | • 오정근린공원 예정부지 내 복합건물 신축 때 관련부서 협의 및 도서관 기능 확보 | 공원녹지과 공원조성팀 23년 / 공원조성 24년 ~ / 건축물 조성 예정 |
| 회덕동 | • 연축동 행정타운 대덕구청사 내 조성 시 관련부서 협의 및 도서관 기능 확보 | 공공청사과 신청사건립팀 23년 1월 / 착수보고회 24년~26년 / 구 신청사 건립예정 |
| 비래동 | • 신규 조성 부지 및 사업비 확보 어려움 ⇒ 향후 동 + 도서관 복합기능 신축 | |
| 덕암동 | • 신규 조성 부지 및 사업비 확보 어려움 ⇒ 향후 동 + 도서관 복합기능 신축 | |

□ 연도별 사업 추진일정

| 구 분 | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | 임기 후 | | |
|---------------|------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------------|-----------|---|
| 단위사업 | 세부추진 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 26년 하반기 | 27년 이후 | |
| 공공도서관 신규조성 | 공공도서관 조성 용역사업 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | 오정·대화동 | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| | 회덕동,비래동 | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| | 덕암동 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

□ 연도별 예산투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 (총사업비) | 임기 내 | | | | | | 임기 후 |
|--------|-------------|--------|------|------|-------|--------|----------|-------|
| | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | |
| 계 | 21,416 | 19,850 | - | 20 | 7,130 | 10,700 | 2,000 | 1,566 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시 비 | 10,698 | 9,915 | - | - | 3,565 | 5,350 | 1,000 | 783 |
| 구 비 | 10,718 | 9,935 | - | 20 | 3,565 | 5,350 | 1,000 | 783 |
| 기타(민자) | - | - | - | - | - | - | - | - |

○ 산출기초

－ 건축비용 : 3,565천원/m²

○ 재원확보 방안

－ 보조금(시비) 신청을 통한 재원 확보 및 구비 확보 등

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | 비 고 |
|--------|----|-----|------|------|------|------|----------|-----|
| 동별 착수율 | % | 100 | | | 50 | 25 | 25 | |

□ 기대효과

- 독서, 문화, 돌봄, 쉼터 공간인 마을 공유형 도서관 조성으로 지역공동체 형성
- 하나의 공간을 다양한 계층이 함께 나눔으로서 독서 문화적 혜택 기여

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|-------|----------|
| 주관부서 | 평생학습과 | 시설팀장 | 김종범 | 연 락 처 | 608-5581 |
| | | 담 당 자 | 박 진 | 연 락 처 | 608-5583 |