

완료시기	사업주체	사업기간	신규여부	총사업비(백만원)
임기 내	자체	23년 ~ 25년	신규	100

< 공약 내용 >

- 시공간 제약 없이 모두가 누릴 수 있는 온택트 독서문화 발전

□ 사업 목표

- 도서관을 가상공간에 구현하여 도서관 이용안내 및 홍보를 통해 누구나 접근 가능한 도서관 구축

□ 사업 개요

- (사업기간) 2023년 ~ 2025년
- (사업대상) 4개도서관 / 신탄진, 안산, 송촌, (가칭)석봉도서관
- (사업내용) 3개년에 걸쳐 대덕구 도서관(4개관)의 메타버스 도서관 구축

□ 세부추진계획

- 대덕구 도서관 4개관 메타버스 도서관 구축
 - 1차 년도(2023) : (가칭)석봉, 안산 메타버스 도서관 구축
 - 2차 년도(2024) : 신탄진 메타버스 도서관 구축
 - 3차 년도(2025) : 송촌 메타버스 도서관 구축

□ 연도별 사업 추진일정

구분	세부추진	2022				2023				2024				2025				2026		
		1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	
메타버스 도서관 구축	석봉, 안산 도서관					■	■	■	■											
	신탄진도서관									■	■	■	■							
	송촌도서관													■	■	■	■			

□ 연도별 예산투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계 (총사업비)	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	100	100	-	30	30	40	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	100	100	-	30	30	40	-	-
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 산출기초

산출내역	금 액(원)
계	100,000,000
도서관안내 해설영상 제작(4개도서관)*1식	36,760,000
도서관VR촬영 및 레이아웃작업(4개도서관)*1식	44,000,000
나레이션녹음(100종이내) 및 나레이션상세페이지작업 등(4개도서관)*1식	19,240,000

○ 재원확보 방안

- 2023년 ~ 2025년도 본예산 확보 사업추진

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
메타버스도서관 구축 추진율	%	100		30	30	40		

□ 기대효과

- 디지털 네이티브 세대와의 쌍방향 소통 채널 구축 및 도서관 서비스 품질 향상
- 누구나 이용 가능한 메타버스 도서관을 통한 구민 문화생활 영역 확장

□ 중앙정부 협조사항

- 해당없음

주관부서	도서관운영과	도서관관리팀장	오민영	연 락 처	608-5541
		담 당 자	이현숙	연 락 처	608-5542