

완료시기	사업주체	사업기간	신규여부	총사업비(백만원)
임기 내	자체	23년 ~ 26년	신규	2,500

< 공약 내용 >

- 금강합류점에서 대청댐까지 새여울물길 내에 조방적인 사업추진을 일원화하여 체계적으로 프로젝트를 추진하여 유의미한 관광명소 조성
- 친환경 수변공원 조성과 수상레포츠 활성화로 관광·휴양브랜드 선도

□ 사업 목표

- 새여울물길에 관광 콘텐츠로 사람이 모여드는 구 이미지 제고

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2023 1. ~ 2026. 6.
- 사업내용 : 체육·문화·관광 단지, 조경단지 조성 및 수상레포츠 활성화

□ 세부 추진계획


- 새여울물길 30리 프로젝트 추진 계획서 작성 및 기본설계 용역 발주
 - (문화체육관광과) 주제별 테마로드에 문화, 관광, 체육시설 등 공간 조성
 - (공원녹지과) 꽃단지 조성, 주제별 테마로드 조성
- 각종 개발사업 관계기관 협의 추진 / 환경부, 수자원공사
 - 수상레포츠 활성화 시 이용율과 구매력 등의 사업타당성 분석
- 市 관련사업 : 계족산자연휴양림 조성계획, 장동문화공원 조성사업 개요

< 체육문화관광 단지 >

- 테마로드 설정과 에 따른 시설단지 구축
- 위 치 : 산호빛공원 ~ 대청공원 / 해피로드
- 사업비 : 10억원 / 국시비7억, 구비 3억
- 기본설계 용역 1식, 각종 체육문화시설 등

< 조경단지 조성 >

- 친수구역 조경단지조성으로 볼거리 명소
- 위 치 : 산호빛공원 ~ 대청공원 / 해피로드
- 사업비 : 5억원 / 국시비 3억, 구비 2억
- 초화단지 5개소, 편익·체육시설 설치 등



< 수상레포츠 활성화 >

- 레포츠센터 운영 연계 수상레포츠 활성화
- 위 치 : 에코공원, 로하스1타워 일원
- 사업비 : 10억원 / 자체 자원 최대확보
- 동력이용 시설 추가 도입, 활성화 홍보



□ 연도별 사업 추진일정

구 분		2022				2023				2024				2025				2026		
단위사업	세부추진	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	
새 여 울 물길 30리 프로젝트	기본설계용역 추진					■	■	■	■											
	시청 협의 및 사업별 예산확보						■	■	■	■	■	■	■							
	실시설계용역 도급사업 추진 등							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

□ 연도별 예산투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계 (총사업비)	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	2,500	2,500	-	625	625	625	625	-
국비	500	500	-	125	125	125	125	-
시비	500	500	-	125	125	125	125	-
구비	1,500	1,500	-	375	375	375	375	-
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 재원확보 방안

- 도시숲, 꽃도시 조성 등 국·시비 보조사업 중 보건휴양 관련 사업비 최대 확보
- (자체) 특별조정교부금 및 교부세 요청, 상수원보호구역 내 생활지원 공모사업 등

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
연도별 사업추진	개소	3			1	1	1	

□ 기대효과

- 금강·갑천 합수지점 여가문화 공간 구성을 통한 구민만족 제고
- 친환경 수변공원 조성을 통한 구 행정신뢰도를 높이고 자치구간 휴양브랜드 선도

주관부서	공원녹지과	녹지팀장	김태완	연락처	608-5121
		담당자	박노웅	연락처	608-5123