

완료시기	사업주체	사업기간	신규여부	총사업비(백만원)
임기 후	자체	23년 ~ 29년	기추진	5,600

### < 공약 내용 >

- 신규 어린이놀이터 발굴·신설, 놀이터 시설 안전점검·방역 등 강화

### □ 사업 목표

- 어린이 놀이공간 확충 및 시설물 안전·방역 강화를 통한 어린이 놀이환경 개선

### □ 사업 개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2029.
- 사업내용 : 권역형 어린이공원화 사업을 통한 놀이환경 개선

### □ 세부 추진계획

- 어린이공원 클러스터화 사업 추진을 통한 새롭고 창의적인 놀이공간 조성
  - (사업량) 8개소 / 지역여건, 이용형태, 노후정도 등 고려
  - (사업내용) 3개 권역사업(송촌, 중리, 목상) / 8개 세부사업
  - (정비방향) 정비개념 변화(도시재생 공원 클러스터화), 차별화된 맞춤형 공원시설
- 놀이시설 매월 안전점검, 청소 근로자, 방역물품 비치 등 개인위생 지원
- 어린이놀이터 환경 점검 및 감염병 대응을 위한 방안 강구
- 노인인구 증가에 따라, 어린이와 노인이 공존할 수 있는 공간 마련

### □ 연도별 사업 추진일정

구 분		2022				2023				2024				2025				2026	
단위사업	세부추진	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
어린이공원 재조성	실시설계용역 및 행정절차					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	본공사 추진 및 완료						■	■	■		■	■	■		■	■	■		■

## □ 연도별 예산투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계 (총사업비)	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	5,600	3,680	-	920	920	920	920	1,920
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	2,856	1,876	-	469	469	469	469	980
구 비	2,744	1,804	-	451	451	451	451	940
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-	-

### ○ 재원확보 방안

- 산림청, 문체부 등 중앙부처 공모사업 발굴 및 국비 확보
- 특별조정교부금 및 시비보조금 확보

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
연도별 재조성	개소	8		2	2	2	2	

## □ 기대효과

- 특색있고 창의적인 놀이공간 조성을 통한 소규모 지역 관광 명소화
- 안전하고 쾌적한 도시공원 이용환경 제공

주관부서	공원녹지과	공원조성팀장	박천규	연 락 처	608-5111
		담 당 자	김원섭	연 락 처	608-5113