


공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표·실적 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | 비 고 |
|--------------|----|-------|------|------|------|------|----------|-----|
| 종합계획 용역추진 | 목표 | 1 | - | 1 | - | - | - | 완료 |
| | 실적 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 종합계획 수립 | 목표 | 1 | - | 1 | - | - | - | 완료 |
| | 실적 | 1 | - | 1 | - | - | - | |

추진실적 (24. 3월말 현재)

| | |
|----------------------|--|
| 그간 추진 실적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 종합계획 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 대덕 중소기업 혁신성장 벨트 조성 용역 완료('23. 3. 7.) ○ 세부사업 계획 및 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 산업혁신 인재교육 추진('23. 2. 7. ~ 9.) - 해외마케팅팀 구축지원사업 추진('23. 4. ~ 12.) - 공모사업 제안서 품질향상 지원사업 추진('23. 7. ~) - 제조 중소기업 구조전환 지원사업 추진('23. 7. ~) - 기술·디자인 고도화 지원사업 추진('24. 3. ~) ○ 대덕 중소기업 혁신성장 벨트 조성 종합계획 수립('23. 11.) |
| 이번 분기 추진 실적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기술·디자인 고도화 지원사업 추진('24. 3. ~) |



용역 결과물



세부사업(산업혁신인재교육)



세부사업(해외마케팅팀 구축지원사업)

향후 계획

- 대덕 중소기업 혁신성장 벨트조성 세부계획 추진