

관리번호 3-1	<b>대덕구 대표축제 발굴 · 육성</b>
-------------	-------------------------

주관부서	문화관광체육과	축제팀장 김정하 ☎ 608-6731	담당자 현수영 ☎ 608-6732 담당자 전홍수 ☎ 608-6735
------	---------	---------------------	--

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~26년	자체	신규	×	1,196		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도( ) 재정( ) 권한( )							

**사업현황 및 정책목표**

- 대덕만의 차별화된 문화관광형 축제로 지역을 넘어 전국 대표 축제로 발돋움
- 축제를 통한 외부 관광객 유입으로 지역경제 활성화 및 구 브랜드가치 향상

**사업개요**

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 / ※ 2024 대덕물빛축제 : 2024. 3. 29.(금) ~ 5. 6.(월), 39일간
- 사업내용 : 천혜자연 대청호에서 스토리를 입힌 대덕만의 대표축제 실시
  - 대청호대덕뮤직페스티벌 : 벚꽃과 함께하는 힐링 뮤직페스티벌 / 본행사 기간
  - 체험프로그램, 지역예술인과 연계한 프린지무대 운영, 루미페스타, 경관조명 조성 등

**연차별 로드맵**

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
대덕구 대표축제 발굴 육성	사업계획 수립			■			■				■				■				
	프로그램 구상			■	■		■			■				■					
	업체 선정 등			■			■				■				■				
	축제 추진				■				■					■					

**연도별 투자계획**

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	1,196	1,196	0	290	296	302	308	0	2,510	2,510
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
구비	1,196	1,196	0	290	296	302	308	0	2,210	2,210
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0

**공약달성 확인지표**


확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
축제 개최 횟수	회	목표	1	-	1	-	-	이행 후 계속추진
		실적	1	-	1	-	-	

**추진실적**

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024 대덕물빛축제 추진 준비</li> <li>- 2024 대덕물빛축제 주민참여공모 실시 / 문화관광체육과-22696호(2023.11.2.)</li> <li>- 2024 대덕물빛축제 기본계획 수립 / 문화관광체육과-26296(2023.12.19.)</li> <li>- 2024 대전광역시 대표축제 지원 신청 제출 / 문화관광체육과-27238(2023.12.29.)</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024 대덕물빛축제 준비 박차</li> <li>- 2024 대덕물빛축제 행사 대행 용역사 선정 및 계약 추진</li> <li>- 2024 대덕물빛축제 체험부스 및 판매부스 모집 및 선정</li> <li>- 2024 대덕물빛축제 후원 기업 기탁식 추진(총 25개 업체, 7회)</li> <li>- 2024 대덕물빛축제 세부추진계획 수립 / 문화관광체육과-7088(2024.06.17.)</li> </ul>



대덕물빛축제 포스터



대청호대덕뮤직페스티벌



KBS 전국노래자랑 대덕구편

**향후 계획**

- 2024. 3월 ~ 4월 : 홍보 및 내빈 초청장 발송 등
- 2024. 3. 29.(금) ~ 5. 6.(월) : 2024 대덕물빛축제 개최
- 2024. 5월 : 2024 대덕물빛축제 행사 대행 용역 준공
- 2024. 5월 ~ 6월 : 사후평가 실시