



**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
DB 구축	식	목표	1	-	1	-	-	-	완료
		실적	1	-	1	-	-	-	

**추진실적**

그간 추진 실적	<p>○ 대덕구 명소 DB 구축 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대덕구 명소 DB구축 계획 및 촬영명소 로케이션 발굴 추진계획 수립</li> <li>- 촬영 장소 선정 및 명소 촬영(35개소)</li> <li>- 성과물 홍보를 위한 홍보물(USB, 엽서, 메모지 등) 제작</li> <li>- 전국 영화사 등 190개소 대상 USB, 홍보물 발송 완료</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<p>○ 대덕구 명소 DB 구축 후 유지 및 관리</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대덕구 관광홈페이지 내 '대덕구 명소' 메뉴 지속 관리</li> <li>- 전국단위 행사와 연계한 홍보</li> </ul>

		<p>한양대 서울 캠퍼스에서 대덕구로 온 관광객들에게 대덕구 명소 소개를 위한 홍보물을 제작하여 배포하고 있다. (2024. 4. 15. ~ 4. 20. 10:00 ~ 18:00)</p> <p>4월 20일 대덕구 홍보물 제작을 완료하고, 전국 영화사 등 190개소 대상 홍보물 발송을 완료하였다. (2024. 4. 20. ~ 4. 25. 10:00 ~ 18:00)</p> <p>대덕구 명소 DB 구축을 위한 로케이션 발굴을 완료하고, 촬영명소 선정 및 촬영을 완료하였다. (2024. 4. 15. ~ 4. 20. 10:00 ~ 18:00)</p> <p>대덕구 명소 DB 구축을 위한 홍보물 제작을 완료하고, 전국 영화사 등 190개소 대상 홍보물 발송을 완료하였다. (2024. 4. 20. ~ 4. 25. 10:00 ~ 18:00)</p> <p>대덕구 명소 DB 구축을 위한 홍보물 제작을 완료하고, 전국 영화사 등 190개소 대상 홍보물 발송을 완료하였다. (2024. 4. 20. ~ 4. 25. 10:00 ~ 18:00)</p>
<p>주요 관광명소와 더불어 영상미를 갖춘 촬영장소</p>		<p>디트뉴스 2024년 관광활성화 계획 중 '대덕구 명소 데이터베이스(DB)구축'</p>

**향후 계획**

- 각종 행사 연계 활용 및 관련 부서(사업소 등) 홍보 협조