

연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
대덕비전TF 구성-운영	TF 구성 계획 수립	■																	
	사업별 로드맵 작성		■																
	회의 및 보고회			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		








연도별 투자계획 : 비예산

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
TF 구성	건	목표	1	1	-	-	-	완료
		실적	1	1	-	-	-	
TF 운영	회	목표	15	1	4	4	4	이행후 계속추진
		실적	8	1	4	3	-	

추진실적

<p>기간 추진 실적</p>	<p>○ TF 구성 및 10대 장기발전과제 로드맵 작성(10대 사업 선정) : '22. 10월</p> <p>○ 대덕비전 TF 회의 개최 : 총 8회</p>
<p>이번 분기 추진 실적</p>	<p>○ 대덕비전 TF 7차 회의 개최 / '24. 9. 25.</p> <p>* 공약달성 확인지표 목표(16회) 대비 실행(9회) 비율 / 이행률 56%</p>

 <p>제 1차 회의 개최 (23. 3. 23.)</p>	 <p>제 2차 회의개최 (23. 6. 29.)</p>	 <p>제 3차 회의개최 (23. 9. 11.)</p>	 <p>제 4차 회의개최 (23. 12. 19.)</p>
 <p>제 5차 회의 개최 (24. 3. 27.)</p>	 <p>제 6차 회의개최 (24. 6. 19.)</p>	 <p>제 7차 회의개최 (24. 9. 25.)</p>	

향후 계획

○ 대덕비전 TF 8차 회의 개최 : 12월 중