

| | |
|-------------|-------------------------|
| 관리번호 3-1 | 대덕구 대표축제 발굴 · 육성 |
|-------------|-------------------------|

| | | | |
|------|---------|-----------------------|--------------------|
| 주관부서 | 문화관광체육과 | 관광축제팀장 김정하 ☎ 608-6731 | 담당자 전홍수 ☎ 608-6735 |
|------|---------|-----------------------|--------------------|

| 사업구분 | | | | | 총사업비 (백만원) | 이행도 | | | | | | 이행율 (%) |
|-------------|--------|-------------------|----------|----------|---------------------------------------|-----|-------------|----------|----------|----|----|------------|
| 완료시기 | 사업기간 | 사업주체 (국가/시/자체) | 신규 여부 | 국책 사업 | | 완료 | 이행후 계속추진 | 정상 추진 | 일부 추진 | 보류 | 폐기 | |
| 임기내 | 22~26년 | 자체 | 신규 | × | 2,510 | | ○ | | | | | 100 |
| 중앙정부 도움 필요성 | | | | | 해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한() | | | | | | | |

사업현황 및 정책목표

- 대덕만의 차별화된 문화관광형 축제로 지역을 넘어 전국 대표 축제로 발돋움
- 축제를 통한 외부 관광객 유입으로 지역경제 활성화 및 구 브랜드가치 향상

사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 / ※ 2024 대덕물빛축제 : 2024. 3. 29.(금) ~ 5. 6.(월), 39일간
- 사업내용 : 천혜자연 대청호에서 스토리를 입힌 대덕만의 대표축제 실시
 - 대청호대덕뮤직페스티벌 : 벚꽃과 함께하는 힐링 뮤직페스티벌 / 본행사 기간
 - 체험프로그램, 지역예술인과 연계한 프린지무대 운영, 루미페스타, 경관조명 조성 등

연차별 로드맵

| 구분 | | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | 임기후 | |
|----------------------|---------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------------|-----------|
| 단위사업 | 세부추진 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 26년 하반기 | 27년 이후 |
| 대덕구 대표축제 발굴 육성 | 사업계획 수립 | | | ■ | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | |
| | 프로그램 구상 | | | ■ | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| | 업체 선정 등 | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| | 축제 추진 | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | |

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 합계 (총사업비) | 임기내 | | | | | | 임기후 | 확보액 | 집행액 |
|--------|--------------|-------|------|------|------|------|----------|-----|-------|-------|
| | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | | | |
| 계 | 1,196 | 1,196 | 0 | 290 | 296 | 302 | 308 | 0 | 2,760 | 2,760 |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 시비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.0 | 550.0 |
| 구비 | 1,196 | 1,196 | 0 | 290 | 296 | 302 | 308 | 0 | 2,210 | 2,210 |
| 기타(민자) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표·실적 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | 비고 |
|----------------|----|-------|------|------|------|------|----------|------|
| 대표 축제 발굴·육성 | 건 | 목표 | - | 1 | - | - | - | 정상추진 |
| | | 실적 | - | 1 | 1 | - | - | |

□ 추진실적

| | |
|----------------------|---|
| 그간 추진 실적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 2024 대덕물빛축제 축제 개최 <ul style="list-style-type: none"> - (일정) 2024. 3. 29.(금) ~ 5. 6.(월), 39일간 / 대청공원 일원 - (주요프로그램) KBS 전국노래자랑, 루미페스타, 대청호대덕뮤직페스티벌, 어린이페스티벌, 고래설화스토리북 기획전시, 효(孝)콘서트 등 - (성과) 방문객 70만명, 직접경제효과 약195억, 프린지무대 공연자 700여명, 관광형 문화축제 확립, 주민참여 강화, 협력기업 확대, 170일간 홍보 등 ○ 2024 대덕물빛축제 축제 성과평가 추진 <ul style="list-style-type: none"> - (최종성과보고회) 24. 5. 30.(목), 대회의실 / 성과보고 및 발전방안 논의 |
| 이번 분기 추진 실적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 2025 대덕물빛축제 추진계획(안) 수립 <ul style="list-style-type: none"> - (일정) 2025. 3. 28.(금) ~ 5. 6.(화), 40일간(예정) / 대청공원 일원 - (주요프로그램) 뮤직페스티벌, 테마관련 경관 조명, 프린지 무대 등 |

□ 향후 계획

- 2025 대덕물빛축제 준비
 - 예산 수립, 전문 TF 구성·운영, 축제참여자 주민 공보, 부서연계행사 발굴
 - 2025 대덕물빛축제 기본계획 수립 / 10월 중
- 관광프로그램 발굴 및 축제와 연계를 통한 관광형 문화축제 구축