

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
종합계획 용역추진	건	목표	1	-	1	-	-	완료
		실적	1	-	1	-	-	
종합계획 수립	건	목표	1	-	1	-	-	완료
		실적	1	-	1	-	-	

추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합계획 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 대덕 중소기업 혁신성장 벨트 조성 용역 완료('23. 3. 7.) ○ 세부사업 계획 및 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 산업혁신 인재교육 추진('23. 2. 7. ~ 9.) - 해외마케팅팀 구축지원사업 추진('23. 4. ~ 12.) - 공모사업 제안서 품질향상 지원사업 추진('23. 7. ~) - 제조 중소기업 구조전환 지원사업 추진('23. 7. ~) - 기술·디자인 고도화 지원사업 추진('24. 3. ~) ○ 대덕 중소기업 혁신성장 벨트 조성 종합계획 수립('23. 11.) ○ 공모사업제안서 품질향상 지원사업 추진('24. 5.) ○ 덕암동 소공인특화지원센터 1차년도 사업 추진('24. 7. ~) ○ 덕암동 소공인특화지원센터 2차년도 사업 추진('25. 2. ~) ○ 중소기업 구조전환 지원사업 추진('25. 4. ~)
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대덕 산·학·연 혁신네트워크 강화 지원사업 추진('25. 10. ~)

향후 계획

- 2026년 사업계획 수립 및 추진 / 2026년 연중
- 추경 등을 통한 미완료 사업 지속 추진