

구분	사업분류			총사업비 (백만원)	이행도						추진율 (%)
	입기 내·외	유형 (단/중/장기)	기간		주체 (국가/시/자체)	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	
입기내	장기	2018~ 2021	자체	1,420			○				70%

□ **설립목표**

- 지역문화예술관광 진흥을 위한 전문적 종합적 지원체계 구축
- 대덕구민의 문화향유기회 확대 및 지역의 문화예술 역량 강화

□ **설립개요**

- (법인형태) 비영리재단법인
- (재정지원) 280백만원(구 출연금)
- (조직구성) 2팀 / 문화관광전략팀(6명), 융합사업팀(2명)
- (인력구성) 8명 / 이사장 1, 상임이사 1, 직원 5, 공무원 파견 1

□ **연차별 추진계획 및 일정**

구분	2018		2019				2020				2021				비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	재단설립 방침 수립 및 대전시 1차 협의															
2	재단설립 타당성 검토 용역 및 기본계획수립															
3	구 출자·출연기관 운영심의회 심의·의결															
4	조례제정															
5	정관 작성 및 임원공모															
6	직원채용, 재단설립 허가·등기, 재단 출범															

□ **소요 사업비(예산) 및 재정현황**

구분	소요 사업비(예산)/ 단위:백만원							집행액
	계	2018	2019	2020	2021	2022	입기이후	
계	1,420	20	0	0	280	280	840	19
구비	1,420	20	0	0	280	280	840	19

□ 추진실적

[그동안 주요 추진실적]

- 재단설립 기본방침수립 2018. 7.
- 재단설립 대전시 1차 협의 2018. 8.
- 재단설립 타당성 용역 수행..... 2018.10. ~ 2019. 3.
- 재단설립 타당성 용역 결과 공개 2018. 4.
- 구 출자·출연기관 운영심의위원회 심의·의결 2020. 7.

[당분기 추진실적]

- 대전시 2차 협의 2020. 10.
- 「대덕문화관광재단 설립 및 운영에 관한 조례」 제정 관련 행정절차 이행 - 2020. 12.

[이행상황]

구 분		추진율(진도율)	평가 근거 또는 사유 기술	비고
합계		70%		
1	설립방침수립 및 대전시 1차 협의	10%	재단 설립 검토보고 및 대전시 협의 공문 (문화관광체육과-14392호, 2018.7.30.)	
2	설립타당성 검토 용역 및 기본계획수립	30%	용역결과 홈페이지 공개, 재단설립 기본계획수립 (문화관광체육과-11152호, 2019.5.31.)	
3	구 출자·출연기관 운영심의위원회 심의·의결	10%	구 출자·출연기관 운영심의위원회 결과 보고 (기획홍보실-8533호, 2020.7.14.)	
4	대전시 2차 협의	10%	대전시 2차 협의 결과 구 홈페이지 공개	
5	설립 및 운영조례안 입법예고	10%	법제심사, 규제심사, 부패영향평가, 성별영향평가 입법예고(12.4.~12.24./21일간) / 의견없음	

□ 향후 추진계획

- 재단설립 조례 제정 2021.1.
- 정관 작성, 임원공모 2021.2. ~ 2021. 4.
- 직원채용 및 설립허가등기 2021. 4. ~ 2021. 5.
- 재단출범 2021. 6.