

문화체육분야	공정·생태관광 지역 조성	추진부서
관리번호 11		문화관광체육과

구분	사업분류			총사업비 (백만원)	이행도						추진율 (%)
	임기 내·외	유형 (단/중/장기)	기간		주체 (국가/시/지체)	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	
압기내	장기	2019~ 2022	자체	1.467		○					100%

□ 추진배경(사업목표)

- 구민과 함께하는 공정·생태관광 육성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출
- 대청호 등 고유 자연자원과 생태·문화 시설을 활용한 특색 있는 관광산업 육성

□ 사업개요

① 공정·생태관광 활성화 계획 수립

- 공정생태관광 뉴딜 연구 용역 (50백만원)
 - ▷ 공정생태관광 뉴딜 일자리 창출 전략 모델 수립
 - ▷ 공정생태관광 활성화 전략 마련

② 공정·생태관광 프로그램 운영 및 지원

- 주민사업체 역량강화 (40백만원)
 - ▷ 공정생태관광 여행가 양성과정 교육 운영 / 연 30회
 - ▷ 공정생태관광 프로그램 육성을 위한 지역 내 전문가 양성
 - ▷ 공정생태관광 상생네트워크「대덕구 혁신로드 시즌2」운영
- 프로그램 공모사업 (80백만원)
 - ▷ 6개 업체 선정(30회, 500여 명)
 - ▷ 관광 명소·신규 관광코스 개발 및 상품 연계 지원(혁신로드)

③ 공정·생태관광 홍보 및 마케팅

- 온·오프라인 홍보 (20백만원)
 - ▷ 유튜브 ‘대덕나들이’ 채널 활성화 (총 24개 영상, 조회수 80,884회)
 - ▷ 팝업북, 기념품, 홍보책자 제작
- 공정·생태관광위원회 (3백만원)
 - ▷ 연중 운영 / 분기별 1회, 총 4회 개최
 - ▷ 공정생태관광 전문가 네트워크 구축 및 자문 집단으로 활용

④ 공정·생태관광 지원

- 공정·생태관광지원센터 운영 (16백만원)
 - ▷ 공정생태관광지원센터 연중 상시 운영
 - ▷ 공정생태관광 사업체 운영 지원, 민·관 거버넌스 구축
- 관광두레 사업 접목
 - ▷ 2019년~2022년, 연 100백만원 내외, 5개 주민사업체
 - ▷ 지역주민으로 구성된 관광사업체 구성·운영

□ 연차별 추진계획 및 일정

구 분	2018		2019				2020				2021				2022				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	공정생태관광 활성화 계획 수립																		
2	프로그램 운영지원																		
3	홍보 및 마케팅																		
4	공정 생태관광 지원																		

□ 소요 사업비(예산) 및 재정현황

구 분	소요 사업비(예산)/ 단위:백만원							집행액
	계	2018	2019	2020	2021	2022	임기이후	
계	1,467		196	405	466	400	0	339
국 비	300			100	100	100		50
시 비								
구 비	1,167		196	305	366	300		289
민 간								

□ 관련조례

- 「대전광역시 대덕구 공정·생태관광 육성 및 지원 조례」

□ 추진내용

[그동안 주요 추진내용]

- (2018. 11.) 공정·생태관광 육성 및 지원 조례 제정, 공정생태관위원회출범
- (2019. 12.) 공정생태관광지원센터 개소
- (2020. 12.) 공정생태관광 상생네트워크 포럼 개최 / 선포식, 협약식
- (2021. 2.) 2021 공정생태관광 유튜브 영상 제작 용역 계약 및 착수
- (2021. 3.) 공정생태관광지역상생네트워크 「대덕구 혁신로드」 계약 및 착수

[당분기 추진내용]

- (2021. 4.) 공정생태관광 여행가 양성과정 프로그램 추진
- (2021. 5.) 공정·생태관광 상생네트워크 「대덕구 혁신로드」 추진
- (2021. 5.) 공정생태관광 뉴딜 일자리 창출 연구용역 타운홀미팅
- (2021. 5.) 공정생태관광 홍보협력 업무협약 체결 / 네이버 여행플러스 아웃도어글로벌

□ 향후계획

- (2021. 8.) 공정생태관광 뉴딜 일자리 창출 연구 용역 결과 기반→실행계획 수립
- (2021. 7.) 대덕구 혁신로드 시즌2 추진
- (2021. 9.) 공정생태관광 상생네트워크 포럼 개최