

| 구분 | 사업분류 | | | 총 사업비 (백만원) | 이행도 | | | | | | 추진율 (%) | |
|-----------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----|-------------|----------|----------|----|----|------------|----|
| | 유형 (단/중/장기) | 기간 | 주체 (국가/시/자체) | | 완료 | 이행후 계속추진 | 정상 추진 | 일부 추진 | 보류 | 폐기 | | |
| 임기 내·외 | | | | | | | | | | | | |
| 임기내 | 장기 | 2018~ 2021 | 자체 | 1,420 | | | ○ | | | | | 80 |

□ **사업목표(이행목표)**

- 지역문화예술관광 진흥을 위한 전문적이고 종합적 지원체계 구축
- 대덕구민의 문화향유기회 확대 및 지역의 문화예술 역량 강화

□ **설립개요**

- (재정지원) 280백만원 / 구 출연금(인건비+사업비+운영비)
- (조직구성) 2팀 / 문화관광전략팀(4명), 융합사업팀(2명)
- (인력구성) 8명 / 이사장 1, 상임이사 1, 직원 5, 공무원 파견 1명
- (사업내용) 지역대표콘텐츠개발+문화향유여건마련+지역문화거버넌스구축

□ **연차별 추진계획 및 일정**

| 구분 | 구분 | 2018 | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 비고 |
|----|-------------------------------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|----|
| | | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 재단설립 검토보고 및 市와 1차 협의 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 설립타당성 용역조사 및 재단설립 기본계획수립 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 대덕구 출자·출연기관 운영에 관한 조례 제정 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 출자·출연기관 운영심의 의결 및 市와 2차 협의 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 재단 설립·운영에 관한 조례 제정 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 정관 등 제규정 작성 임원 임명, 이사회 개최 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 법인설립등기, 직원채용 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 대덕문화관광재단 출범 | | | | | | | | | | | | | | | |

□ 소요 사업비(예산) 및 재정현황

| 구 분 | 소요 사업비(예산)/ 단위:백만원 | | | | | | | 집행액 |
|-----|--------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | 계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기이후 | |
| 계 | 1,420 | 20 | 0 | 0 | 280 | 280 | 840 | 18 |
| 구비 | 1,420 | 20 | 0 | 0 | 280 | 280 | 840 | 18 |

□ 관련조례

- 대덕문화관광재단 설립 및 운영에 관한 조례

□ 추진내용

- '18. 7. : 재단 설립 검토보고
- '18. 8. : 대전시 1차 협의
- '18. 10. : 재단 설립 타당성 조사 용역 실시
- '19. 4. : 재단 설립 타당성 검토용역 결과 공개
- '19. 5. : 재단 설립·운영 계획 수립
- '20. 2. : 「대전광역시 대덕구 출자·출연기관의 운영에 관한 조례」 제정
- '20. 7. : 구 출자출연기관 운영심의위원회 / 원안가결
- '20. 10. : 대전시 2차 협의 / 설립 타당성 적정(87점 / 100점)
- '21. 4. : 대덕문화관광재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정
- '21.4.~5. : 임원추천위원회 구성 및 운영, 임원 공개모집
⇒ 임원(10명) : 이사장 1, 상임이사 1, 이사 6, 감사 2
- '21. 6. : 이사회 개최, 정관 등 제규정 의결
- '21. 7. : 설립허가·등기

□ 향후계획

- '21. 7. : 재단 사무실(금강로하스타워 2) 청소 및 리모델링
- '21.7.~8. : 직원 채용 / 총 5명(팀장 2명, 직원 3명)
- '21. 8. : 출범(예정)