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사 업 구 분 총사업비

(백만원)
이 행 도 이행률

(%)완료시기 사업기간 사업주체
(국가/市/자체)

신규
여부

국책
사업 완료 이행후

계속추진
정상
추진

일부
추진 보류 폐기

임기내 22~26년 자체 기추진 × 5,030 ○ 100
중앙정부 도움 필요성 해당 없음 (   ) / 도움 필요 제도(   )  재정( √ )  권한(   )   

 사업현황 및 정책목표

  ❍ 방범용 CCTV 설치를 통한 범죄사각지대 제거 및 범죄예방 효과 제고

  ❍ 내용연수(8년) 도래한 방범용 CCTV 교체를 통한 고화질의 영상품질 확보 

 사업개요

  ❍ (목 적) 범죄취약지역 방범용 CCTV 설치를 통한 안전한 도시환경 구현

  ❍ (내 용) 관내 우범지역 방범용 CCTV 신규설치 및 성능개선

   － 방범용 CCTV 신규설치 연도별 20대 / 성능개선 연도별 30대 

 연차별 로드맵 

구  분 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
단위사업 세부추진 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 26년 

하반기
27년 
이후

방범용 
CCTV 

설치사업

방범용 CCTV
신규설치

방범용 CCTV 
성능개선

 연도별 투자계획 
 (단위 : 백만원)

구  분 합  계
(총사업비)

임 기 내 임 기 후 확 보 액
(예산편성액) 집 행 액소계 2022 2023 2024 2025 2026. 6.

계 5,030 5,030 1,070 960 980 1,000 1,020 0 4,469 4,178

국  비 1,500 1,500 300 300 300 300 300 0 1,900 1,879

시  비 2,124 2,124 524 400 400 400 400 0 1,418 1,290

구  비 1,406 1,406 246 260 280 300 320 0 1,151 1,009

기타(민자) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 공약달성 확인지표 

확인지표 단위 목표ㆍ실적 2022 2023 2024 2025 2026. 6. 비 고

신규설치 대
목표 100 20 20 20 20 20 이행 후

계속추진실적 224 39 77 101 7 -

성능개선 대
목표 150 30 30 30 30 30 이행 후

계속추진실적 322 126 95 65 36 -

 추진실적 

 

그간
추진
실적

❍ 2022년 방범용 CCTV 설치공사 

  - 주택가, 우범지역 등 150개소 165대 설치 완료 및 유지관리 수행

  - 사업비: 1,190백만원(국300, 시674, 구216) 집행완료

❍ 2023년 방범용 CCTV 설치공사 

  - 주택가, 우범지역 등 149개소 172대 설치 완료 및 유지관리 수행

  - 사업비: 1,320백만원(국679, 시421, 구220) 집행완료

❍ 2024년 방범용 CCTV 설치공사 

  - 주택가, 우범지역 등 89개소 166대 설치 완료 및 유지관리 수행

  - 사업비: 1,230백만원(국900, 구330) 집행완료

이번
분기
추진
실적

❍ 2025년 방범용 CCTV 설치공사 

  - 주택가, 우범지역 등 37개소 43대 설치 완료 및 유지관리 수행

  - 사업비: 438백만원(시195, 구243) 집행완료

<방범용 CCTV 신규설치> <방범용 CCTV 성능개선>

 문제점 및 대책

  ❍ 국민신문고‧경찰협업 등 방범용 CCTV 설치요청 수요는 증가 추세이나

     대량의 시설물 유지관리를 할 수 있는 전문운영인력의 한계 발생으로

     통신분야 고유업무의 원할한 수행을 위한 방송통신직 인력충원 필요

 향후 계획 

  ❍ (2026. 1. ~ 12.) 재난안전 특별교부세 예산 확보 건의 및 유지관리 만전


