

일반행정분야	대덕구민의 공유공간 20곳 조성	추진부서
관리번호 7		교육공동체과

구분 임기내·외	사업분류			총사업비 (백만원)	추진상황					추진율 (%)	
	유형 (단/중/장기)	기간	주체 (국가/시장체)		완료		정상	미흡	보류		폐기
					종료	지속					
임기내	장기			1,200			○				10

□ 사업목표

- 주민 및 공동체가 모이고 활동할 수 있는 공유 공간 조성
- 민선7기 시장 공약 ‘시민 공유공간 마련’ 과 연계, 사업 효율성 도모

□ 추진계획

□ 시 추진. 공간 조성 사업 적극 대응

- 사회적자본지원센터 적극 홍보 및 행정 지원 제공
 - 공모 사업 정보 제공 및 적합한 사업 계획 설계 유도로 선정률 향상

□ 공유공간 조성 추진

- 시 공유공간 조성 공모와 별도, 공유 공간 조성 추진
- 마을 주민들이 사용할 수 있고 공동체 활동의 거점이 되는 공간 조성

□ 연차별 추진계획 및 일정

구분	2018		2019				2020				2021				2022				비고		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
	1																				
2																					

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022
1	공유공간 조성 개소	개소	20	0	5	5	5	5

□ 추진실적

○ 추진실적 총괄

(2019년 3월말 현재)

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률(%)	비고
1	공유공간 공모사업 적극 대응	100	선정개소수	개소	20	2	10
					총 이행률(%)	10%	

○ 소요 사업비(예산) 및 재정현황

(단위: 백만원)

구분	소요 사업비(예산)							집행액
	계	2018	2019	2020	2021	2022	입기이후	
계	1,200	0	240	360	360	240	0	49
국비								
시비	1,200	0	240	360	360	240	0	49
구비								
민자 등								

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2019년 1월 ~	업무협의	市 사회적자본지원센터 및 도시재생과 등 업무협의
2019년 2월~	공모사업 홍보	市 공유공간 공모사업 홍보 및 신청 독려
2019년 3월	공모사업 지원	市 공유공간 공모 신청 공동체에 행정 지원 제공 (2개소 선정)

○ 주민소통 실적

일자	구분	세부내용
2019. 2. ~	공모사업 홍보	市 공유공간 공모사업 홍보 및 신청 독려

□ 향후계획

- 공유공간 공모사업 적극 대응 : 적극 홍보 및 행정 지원 제공
- 공유공간 조성 공모사업 추진 : 공동체 지원센터 내 주민 공유공간 시설 설치 검토
- 공동부엌, 회의실 등 주민들이 자유롭게 이용할 수 있는 공간 조성

□ 기대효과

- 거점 중심의 공동체 활동으로 지역 공동체 의식 제고
- 시설 개방을 통하여 공간 활용도를 높이고 공동체와의 접점을 확대시켜 만관 협치 분위기 확산

사업부서 | 교육공동체과 공동체담당 | 이완석 | 담당자 김은정 ☎ 608-6614