

<b>문화체육분야</b>	<b>대덕문화원 독립청사 마련</b>	<b>추진부서</b>
<b>관리번호 10</b>		<b>문화체육과</b>

구분 임기내·외	사업분류			총사업비 (백만원)	추진상황					추진율 (%)	
	유형 (단/중/장기)	기간	주체 (국가/시장/자체)		완료		정상	미흡	보류		폐기
					종료	지속					
임기내	단기	-	지자체	비예산	○						100%

### □ 사업목표

- 지역 문화 거점기관으로의 문화원 역량 강화를 위한 기반 마련
- 지역 공동체 문화 발전 도모 및 지역주민 문화생활 증진 제고

### □ 사업개요

- 시기 : 2019. 1. 1일부터
- 장소 : 대덕문예회관
- 내용 : 대덕문예회관 시설 관리·운영 위탁
- 방법 : 행정재산 관리위탁(3년)

### □ 연차별 추진계획 및 일정

구분			2018		2019			
			3	4	1	2	3	4
1	대덕문화원 독립청사 마련	방침결정, 사용허가 절차이행, 본예산 편성						
		문예회관 시설 위탁운영						

### □ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2018		2019	
-	대덕문화원 독립청사 마련	일정 진척률	진척률	100%	45%	95%	100%
					방침결정, 사용허가 절차이행, 본예산 편성	수탁기관 위탁료 본예산 편성 및 위·수탁 협약체결	대덕문화원 독립청사 마련

## □ 추진실적

### ○ 추진실적 총괄

(2019년 3월말 현재)

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률(%)	비고
- 대덕문화원 독립청사 마련	100	일정 진척률	진척률	100%	100%	100	

### ○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2018년 9월	대덕문화원의 대덕문예회관 관리위탁 방침결정	문예회관의 운영, 관리 위탁
2018년 10월	대덕문예회관 관리·운영사무 민간위탁 동의(안) 의회상정	-
2018년 11월	수탁기관 선정 심사위원회 개최	대덕문예회관 수탁기관으로 적격 결정
2018년 11월	수탁기관 위탁료 본예산 확보 및 편성	-
2019년 3월	위·수탁 협약체결	위탁업무 범위, 위탁기간, 등 협약체결

### ○ 주민소통 실적

일자	구분	세부내용
2018년 11월 23일	협약체결 공고	위탁시설, 협약일, 위탁기간, 수탁기관, 위탁범위 등 공고

## □ 기대효과

- 지역문화 거점기관으로서의 문화원 역할 수행을 위한 기반 마련
- 문화원 역량 강화를 통한 다양한 문화사업 발굴 및 생활문화 프로그램 운영으로 주민 문화생활 증진 기여