

구분	사업분류			총사업비 (백만원)	추진상황					추진율 (%)		
	임기내·외	유형 (단/중/장기)	기간		주체 (국가/시장체)	완료		정상	미흡		보류	폐기
						종료	지속					
임기내	중기	~2022	자체	20		0	0				35%	

**□ 사업목표**

- 사회복지무요원 지원으로 지역아동센터 종사자의 업무 경감
- 지역아동센터 프로그램에서 체험한 지식과 재능에 대한 발표기회 제공으로 이용아동의 자존감 향상 및 센터 간 친목도모

**□ 추진계획**

- 지역아동센터 연합 발표회
  - 2019. 4. : 지역아동센터 연합 발표회 기본계획 수립
  - 2019. 9. : 지역아동센터 연합 발표회 세부추진계획 수립
  - 2019. 11. : 연합회 프로그램 발표회 개최 및 성과 평가
- 지역아동센터 사회복지무요원 배치
  - 2019. 1. : 사회복지무요원 배치 희망시설 수요과약
  - 2020. 2. : 사회복지무요원 지역아동센터 배치 예정
  - 2019년 대비 2개소 증원(기존 10개소 → 12개소)

**□ 연차별 추진계획 및 일정**

구분	2018		2019				2020				2021				2022				비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	지역아동센터연합발표회																			
2	지역아동센터 사회복지무요원 배치																			

**□ 공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022
1	지역아동센터 연합발표회	회	1	-	1	1	1	1
	지역아동센터 사회복지무요원배치	개소수	14	10	10	12	14	14

## □ 추진실적

### ○ 추진실적 총괄

(2019년 3월말 현재)

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률(%)	비고
1	지역아동센터 연합발표회	50	발표횟수	회	1	0	0
2	지역아동센터 사회복지무요원배치	50	개소수	개소	14	10	71
					총 이행률(%)	35	

### ○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2018년 10월	2019 본예산 반영추진	2019년 지역아동센터 연합회 개최 소요예산 계상(안)
2019년 1~2월	2020년 사회복지무요원 수요파악	2020년 사회복지무요원 배치 희망시설 수요파악

## □ 향후계획

### □ 지역아동센터 사회복지무요원 배치(단계적 증원)

- 지역아동센터 전체시설 배치보다는 단계적으로 확대 배치 시행
  - 사회복지시설(아동, 장애인, 노인시설, 복지관 등) 배치 형평성 및 재정 부담 고려

## □ 협력사항

- 해당없음

## □ 기대효과

- 사회복지무요원 희망 배치로 인력부족 해소 및 종사자의 업무 경감
- 프로그램 발표회를 통한 소통의 장 제공으로 아동 건전 육성 도모