

교육복지분야	‘틀니살균세척기’ 보급	추진부서
관리번호 40		보건소

구분	사업분류			총사업비 (백만원)	추진상황						추진율 (%)
	유형 (단/중/장기)	기간	주체 (국가/시장체)		완료		정상	미흡	보류	폐기	
					종료	지속					
임기내·외											
임기내	단기		자체	56		○	○				20

□ 사업목표

- 틀니를 위생적으로 사용하도록 틀니살균세척기를 보급하여 관내 노인들의 편의 제공
- 올바른 틀니관리를 통해 틀니사용 어르신들의 삶의 만족도향상 및 2차 감염예방

□ 추진계획

- 사업기간 : 2018 ~ 2022(임기 중 계속사업)
- 사업대상 : 10개소(보건소, 치매안심센터, 복지관7개소, 노인지회1개소)
- 총사업비 : 56백만원(구비100%)
- 사업내용
 - 시범설치
 - └ 보건소, 치매안심센터 1월 설치완료
 - └ 대덕구노인종합복지과, 대한노인회대덕구지회 4월 설치예정
 - 시범설치 후 2019년 10월경 운영결과 평가 및 검토 후 확대운영 여부 결정

□ 연차별 추진계획 및 일정

구분	2018		2019				2020				2021				2022				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1																			
2																			

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022
1	틀니세척기설치	개	10	-	4	2	2	2

□ 추진실적

○ 추진실적 총괄

(2019년 3월말 현재)

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률(%)	비고
1	틀니세척기설치	100	개	개	10	2	20
					총 이행률(%)	20	

○ 소요 사업비(예산) 및 재정현황

(단위: 백만원)

구분	소요 사업비(예산)							집행액
	계	2018	2019	2020	2021	2022	임기이후	
계	56		15	11	12	13	5	7
구비	56		15	11	12	13	5	7

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2018. 8. 31.	검토보고	2019년 본예산 편성에 따른 틀니살균세척기 보급 사업 검토 보고
2018. 12.	틀니살균세척기조사	다수이용가능한 틀니살균세척기 조사 (관리용이성, 편리성 등)
2018. 1. 9.	구입 계획	2019년 구강보건실 틀니 살균세척기 구입 계획
2018. 1. 17.	운영 계획	2019년 틀니살균세척기 운영 계획
2019. 1. 24	틀니살균세척기 설치	보건소, 치매안심센터 설치
2019. 2.	틀니살균세척기 운영	교육 및 지속적인 홍보실시
2019. 2. 14.	확대운영계획	2019년 1회 추경 편성에 따른 틀니살균세척기 보급 확대 검토 보고
2019. 4.	틀니살균세척기 확대	틀니살균세척기 구입 · 설치예정

○ 주민소통 실적

일자	구분	세부내용
2018. 8.	틀니이용률 조사	경로당 틀니이용어르신 조사
2019. 1.	홍보배너설치	12개 주민센터 틀니살균세척기 설치 및 운영 홍보배너 설치
2019. 2.	홍보안내	대덕&라이프 2월호에 틀니살균세척기 운영 안내 대덕구홈페이지 틀니살균세척기 운영 안내
2019. 2. 8.	신문보도	중도일보외 4개언론기관 틀니살균세척기 보도
2019. 2. ~ 현재	홍보안내	경로당 순회교육시 지속적인 홍보 및 안내

□ 향후계획

□ 틀니세척기 확대 설치

- 대덕구노인종합복지관1대, 대한노인회대덕구지회1대
- 4월 중 설치예정
- 2019년 10월 중 운영결과 평가 및 검토 후 확대운영 여부 결정

□ 협력사항

□ 틀니세척기 확대설치에 따른 연계

- 사회복지과 연계 및 대덕구노인종합복지관, 노인지회와 연계 협의
- 설치장소, 세척기관리 등에 따른 협조

□ 기대효과

- 틀니세척기를 이용 안전하고 청결한 틀니사용으로 건강한 일상 생활 영위

사업부서

보건소

진료관리담당 변숙자

담당자 변숙자 ☎ 608-5481